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I.GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: Özel Bütçe ve Döner Sermaye. 

 

Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: 

 
Tablo 1. Yerleşkeler ve Hizmet Binaları Dağılımı 

Yerleşke Adı Birim 

 

ACIBADEM 

Güzel Sanatlar Fakültesi* 

Güzel Sanatlar Enstitüsü 

  
ANADOLUHİSARI 

  

Spor Bilimleri Fakültesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 

BAĞLARBAŞI 

 

 

İlahiyat Fakültesi 

    

 

 

 

 

 

 
RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN 

KÜLLİYESİ 

 

 

 

Eczacılık Fakültesi 

Gastroenteroloji Enstitüsü 

Nörolojik Bilimler Enstitüsü 

 Tıp Fakültesi 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası 

Mühendislik Fakültesi M1 Binası (İnşaat Aşamasında) 

Mühendislik Fakültesi M2 Binası (İnşaat Aşamasında) 

Mühendislik Fakültesi M3 Binası (İnşaat Aşamasında) 

Mühendislik Fakültesi M4 Binası (İnşaat Aşamasında) 

Mühendislik Fakültesi M5 Binası (İnşaat Aşamasında) 

Teknoloji Fakültesi T1 Binası (İnşaat Aşamasında) 

Teknoloji Fakültesi T2 Binası (İnşaat Aşamasında) 

Teknoloji Fakültesi T3 Binası (İnşaat Aşamasında) 

Teknoloji Fakültesi T4 Binası (İnşaat Aşamasında) 

Teknoloji Fakültesi TH2 Binası (İnşaat Aşamasında) 

Teknoloji Fakültesi TH5 Binası (İnşaat Aşamasında) 

GÖZTEPE 

Rektörlük (I)** 

Daire Başkanlıkları Binası 

Enstitü Binası: 

    - Avrupa Birliği Enstitüsü 

- Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 

    - Fen Bilimleri Enstitüsü 

-Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
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-Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

-Sosyal Bilimler Enstitüsü 

-İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 

Atatürk Eğitim Fakültesi 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

Teknoloji Fakültesi 

İktisat Fakültesi 

İşletme Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

İletişim Fakültesi 

Adalet Meslek Yüksekokulu 

GSF – Film Tasarımı Bölümü* 

GSF – Müzik Bölümü* 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü 

Türk Dili Bölümü Başkanlığı 

Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu 

Handan Ertuğrul Kız Öğrenci Yurdu 

Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) 

 

KARTAL 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGOS 

AB1 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

AB2 Diller Okulu 

AB3 Hukuk/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

AB4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

AB5 İletişim Fakültesi 

AB6 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

AB7 İslami İlimler Fakültesi 

Meslek Yüksekokulu ve Laboratuvar 

Konferans Merkezi 

Isı Merkezi 

Öğrenci Merkezi 

Kız Yurdu 

Sosyal Alan 

Erkek Yurdu 

Enerji Merkezi Binası 

7’li Bina Sığınak 
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SULTANAHMET 

 

Rektörlük (II) 

Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü 

Cumhuriyet Müzesi 

ŞİŞLİ MÜSEM (Yabancı Dil Kursları) 

MALTEPE Maltepe Sosyal Tesisleri 

ANKARA İrtibat Bürosu 

* Güzel Sanatlar Fakültesini Film Tasarımı ve Müzük bölümleri Göztepe Yerleşkesinde diğer bölümleri 

ise Acıbadem Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  

** Birim adı yanında kullanılan (I), (II) ifadeleri ilgili birimin birden fazla yerleşkede fiziki faaliyet alanı 

bulunduğunu göstermektedir. 

1.HİZMET BİNALARI 

Marmara Üniversitesi Rektörlük binası, Göztepe (merkez bina) ve Sultanahmet 

yerleşkelerinde bulunmaktadır. Çeşitli yerleşkelerde faaliyet gösteren akademik hizmet 

binaları ise 749.575,35 m² toplam alana ve 45.590,72 m² toplam derslik alanına sahiptir. 

Tablo 2. Eğitim Alan Bilgileri 

Yerleşke Adı Sektör/Tesisler Eğitim 
Bina 

Alanı (m²) 

Derslik 

Alanı (m²) 

Derslik 

Sayısı 

Acıbadem 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık 230 - - 

Güzel Sanatlar Fakültesi 14.330 2.755 40 

Atölyeler 936,00   

Yemekhane 295,00   

Kantin 85,00   

ACIBADEM YERLEŞKESİ 15.876 2.755 40 

  
Anadoluhisarı 

  

Siyasal Bilgiler Fakültesi 3.726 840 13 

Spor Bilimleri Fakültesi 8.763 1.082,59 17 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.924 818,65 12 

Çok Amaçlı Bina (Siyasal+ 

Sosyal+Spor+Konferans+Yemek) 
2.796 392,11 8 

PTT 51   

Tenis kortu kapalı alan 588   

Cimnastik salonu 1.250   

Kapalı yüzme havuzu 3.670   

Fitness salonu 919   

Kapalı spor salonu 1.424   

Kantin 305   

Mescid 173   

Sağlık ocağı 125   

Kayıkhane 356   

Akademi stadı tribünü 1.396   

ANADOLUHİSARI YERLEŞKESİ 27.466 3.133,35 50 

Bağlarbaşı Cami 21.941 605,20 14 
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İlahiyat Fakültesi-A Blok (Dekanlık) 14.035 2.562,49 35 

İlahiyat Fakültesi-B Blok 11.211 1.345,34 15 

İlahiyat Fakültesi-C Blok 19.927 764,71 11 

BAĞLARBAŞI YERLEŞKESİ 67.114 5.277,74 75 

  
  

Recep Tayyip 

Erdoğan 

Külliyesi 

  

Diş Hekimliği Fakültesi 19.603 - - 

Tıp Fakültesi 28.113 1.876,06 28 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
14.842 

- - 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.720,39 19 

Nörolojik Bilimler ve Gastroentroloji 

Enstitüsü 
8.125 46 1 

Eczacılık Fakültesi 28.507 1.350,79 10 

Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası  112.457   

Mühendislik Fakültesi M1 Binası (İnşaat 

Aşamasında) 
11.379 725,78 12 

Mühendislik Fakültesi M2 Binası (İnşaat 

Aşamasında_ 
8.986 261,88 4 

Mühendislik Fakültesi M3 Binası (İnşaat 

Aşamasında) 
8.969 731,59 12 

Mühendislik Fakültesi M4 Binası (İnşaat 

Aşamasında) 
8.731 697,17 11 

Mühendislik Fakültesi M5 Binası (İnşaat 

Aşamasında) 
8.731 636,63 12 

Teknoloji Fakültesi T1 Binası (İnşaat 

Aşamasında) 
11.124 221,46 4 

Teknoloji Fakültesi T2 Binası (İnşaat 

Aşamasında) 
8.986 177,01 3 

Teknoloji Fakültesi T3 Binası (İnşaat 

Aşamasında) 
11.379 425,77 7 

Teknoloji Fakültesi T4 Binası (İnşaat 

Aşamasında) 
8.969 508,17 8 

Teknoloji Fakültesi TH5 Binası (İnşaat 

Aşamasında) 
1.468 

  

Teknoloji Fakültesi TH2 Binası (İnşaat 

Aşamasında) 
1.652 

  

Kafeterya (İnşaat Aşamasında) 741   

Isı ve Trafo Merkezi (Mühendislik Fak.)   

(İnşaat Aşamasında) 
983 

  

Isı ve Trafo Merkezi (Teknoloji Fak.) 

(İnşaat Aşamasında) 
983 

  

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KÜLLİYESİ 304.728 9.378,70       131 

Göztepe 

Rektörlük 11,461   

Daire Başkanlıkları Binası 5.218,6   

Fen Edebiyat Fakültesi 26.557 2.387,72 54 

Mühendislik Fakültesi -İdari Bina(A Blok) 2.206 - - 

Mühendislik Fakültesi-Yenilik Merkezi(D 

Blok) 
3.070 58 2 
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Mühendislik Fakültesi (B Blok) 4.450 691,4 16 

Mühendislik Fakültesi (C Blok) 3.921 260 4 

Atatürk Eğitim Fakültesi 16.583 1.581 30 

Atatürk Eğitim Fakültesi (D Blok) 19.755 1.561 32 

İktisat Fakültesi 7.010 707,27 12 

İktisat Fakültesi (Prefabrik Ek Bina) 1.619 564 10 

İşletme Fakültesi (C Blok) 19.703 951,95 18 

Teknik Eğitim Fakültesi 
 

22.033 

 

 

 

1.607,75 

 

 

 

32 

 

 

Teknoloji Fakültesi 

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 1.547 116,4 3 

Yabancı Diller Yüksekokulu 2.183 876,22 41 

Yabancı Diller Yüksekokulu (İdari Bina) 1.096   

Avrupa Birliği Enstitüsü 

 

 

 
4.511,4 

 
 

  

  

  
635,2 

  
  

  

  

  
15 

  
  

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 

Hukuk Fakültesi  

19.243 
1.471 10 

Adalet Meslek Yüksekokulu 264 4 

İletişim Fakültesi  
17.976 

1.074 14 

Güzel Sanatlar Film Tasarımı ve Müzik 

Bölümü 
243 5 

 Dr. İbrahim Üzümcü Binası 2.173 602,00 14 

Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor Salonu 4.180   

Mediko 405   

ISG - Psikoloji Danışmanlık Merkezi 380   

Handan Ertuğrul Kız Yurdu 1.178   

Kantin (Marmara Simit) Çok Amaçlı 

Fonksiyonel Yapı 746   

Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu 3.565   

Kantin (Bahçe Kafe)(Çok Amaçlı 

Fonksiyonel Yapı) 
456 

  

Karakol 85   

PTT 52   

Sivil Polis Evi 63   

Çamaşırhane 41   

MÜSEM (Eğitim Merkezi) 862   

 PTT Yanı Tek Katlı Yapı 45   

Konukevi (Hizmet Binası) 3.072   
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Kantin (Konuk Evi Yanı)(Çok Amaçlı 

Fonksiyonel Yapı) 
122 

  

Senyor cafe (Çalışma alanı) 517   

Çarşı (Çok Amaçlı Fonksiyonel Yapı) 214   

Av Köşkü Hamamı 236   

Öğrenci Yemekhane 5.284   

Prefabrik Müh D Blok  Yanı 390   

GÖZTEPE YERLEŞKESİ 214.209 15.651,91 316 

Dragos 

AB1 İşletme ve Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 
5.217,47 1.195,49 20 

AB2 Diller Okulu 5.341,59 1.195,49 20 

AB3 Hukuk/Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 
5.341,59 1.195,49 20 

AB4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi 
5.341,59 1.174,45 11 

AB5 İletişim Fakültesi 5.341,59 1.174,45 11 

AB6 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 5.341,59 1.174,45 11 

AB7 İslami İlimler Fakültesi 5.217,47 1.174,45 11 

Meslek Yüksekokulu ve Laboratuvar 6.153 402,71 6 

Konferans Merkezi 2.407   

Isı Merkezi 2.623,90   

Öğrenci Merkezi 27.127,84   

Kız Yurdu (Y1-3 ve Y1-4 Blok) 10.791   

Sosyal Alan (Y1-5 Blok) 518,49   

Erkek Yurdu (Y1-1 ve Y1-2 Blok) 14.446   

Enerji Merkezi Binası 220   

7'li Bina Sığınak 2.667   

DRAGOS YERLEŞKESİ 104.097,12 8.687,04 110 

Kartal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3.275 565,39 8 

KARTAL YERLEŞKESİ 3.275 565,39 8 

Sultanahmet 

Rektörlük Binası ve OrtaDoğu ve İslam 

Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü 
3.328,96 141,59 4 

Rektörlük Makamı, Cumhuriyet Müzesi ve 

Sanat Galerisi 

 

2.671,04   

SULTANAHMET YERLEŞKESİ 6.000 141,59 4 

Şişli Şişli binası 870   

Beyazıt Beyazıt Binası (Boş) 2.928   

Gözcübaba 
Kreş Binası 1.370   

Daire  90   

MAKSEV MAKSEV 1.409   

Ankara 
Daire  73,54   

Daire  69,69   

GENEL TOPLAM 749.575,35 45.590,72 734 

 

 

 

 

 

https://cumhuriyetmuzesi.marmara.edu.tr/
https://cumhuriyetmuzesi.marmara.edu.tr/
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2.2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE 

ARTIŞI 

  

 2020 yılında kapasite artışı olmamıştır.  

3.PROJELERİN UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR  

Yatırım programına dahil edilen projelerin en verimli şekilde zamanında ve mevzuata 

uygun olarak gerçekleştirilmesi için uygulamada karşılaşılan başlıca sorunlar;  

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca AHP ve AFP’lerin idarenin 

tekliflerinin dışına çıkılarak düzenlenmesi, ödenek serbest bırakmalar, bütçe ödeneklerinin 

öğrenci ve personel başına olacak şekilde gerçek ihtiyaca göre belirlenmemesi, ihale 

süreçlerinin uzunluğu, mevzuatın çok sık değişmesi vb. durumlardır. Yatırım Programında 

toplam 10 ana proje yer almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

 

  

                                 2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 9 

 

II.2020 YILI PROJE UYGULAMALARI 

1. PROJELERİN GENEL UYGULAMA DURUMU 

Bütçe Ödeneğimiz toplamı 46.935.000,00 TL olup yıl içinde; 6.497.447,00 TL 

finansman fazlasından likit karşılığı ve Şartlı Bağış ve Yardım olarak ödenek kaydı yapılan 

1.271.186,44 TL olmak üzere toplam 7.768.633,44 eklenmiş olup revize ödeneğimiz 

54.703.633,44 TL olmuştur. 28.165.540,12 TL harcama yapılarak revize ödeneğimize göre 

toplam nakdi gerçekleşme  % 51 seviyesinde oluşmuştur.  

 

 

 

Şekil 1.Ödenek Dağılımı 
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2. SEKTÖR BAZINDA PROJELER   

2.1. EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 

2.1.1. 2007H03-150295 NUMARALI “DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER” 

PROJESİ 

  Başlangıç ödeneği 1.682.000,00 TL olan bu projenin 2020 yıl sonu harcama 

gerçekleşmesi 1.675.506,01 TL olmuş ve % 100 oranında hedef gerçekleşmiştir. 

2.1.1.1. HUKUK VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (37.219 m2) 

Projenin başlangıç ödeneğı 2.000,00TL (iz) ödenek konulmuş olup harcama 

gerçekleşmemiştir. 

Nakdi Gerçekleşmeler; 

2016 yılı                   :    5.816.026,98 

2017 yılı                       :  11.843.298,32 

     2018 yılı                       :  39.028.045,21 

     2019 yılı                       :  41.537.881,39 

     2020 yılı                       :                  0,00 

Toplam Maliyet            : 98.225.251,90 

 

2.1.1.2. ECZACILIK FAKÜLTESİ (28.507 m2) 

Projenin başlangıç ödeneği 1.680.000,00 TL olup nakli gerçekleşmesi 1.675.576,01 TL 

ve gerçekleşme seviyesi %100 olmuştur.  

 

Nakdi Gerçekleşmeler; 

2016 yılı                    :      4.144.564,30 

2017 yılı                        :     9.990.026,46 

      2018 yılı                        :   29.957.971,79 

     2019 yılı            :  23.823.708,16   

     2020 yılı                        :    1.675.506,01  

     Toplam Maliyet             :  69.591.776,72 
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2.1.2. 2020H03-153190 NUMARALI “BÜYÜK ONARIM” PROJESİ 

Başlangıç ödeneği 13.000.000,00 TL olup nakdi gerçekleşmesi 5.378.290,71 TL’dir. 

Projenin toplam gerçekleşme seviyesi % 41 olmuştur.  

Proje kapsamında yapılan işler: 

1. Göztepe Yerleşkesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulama Birimi Deprem 

Güçlendirmesi Yapılması 

Göztepe Yerleşkesinde bulunan Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulama 

Birimi binasının deprem performans analizleri neticesinde güçlendirmesine karar verilmişti. 

Kapalı alanı 3.072 m2 olan binada çalışmalara 06.11.2019 tarihinde yer teslimi yapılması ile 

başlanılmıştı. 

Bu iş kapsamında binanın dış cephesine 4 adet betonarme perde eklendi. Bu perdeler 

mevcut kolon ve kirişlere ankrajlanarak ve çatıya kadar ulaştırıldı. Perdelerin altına temelleri 

yapılarak birbirine bağlandı. Yeni yapılan temellere ve perdelere subasman kotuna kadar 

izolasyon yapıldı. Binanın iç ve dış boyası yapılarak çalışmalar tamamlandı.  

 

                                         

2. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Laboratuvarlarının 

Çeker Ocaklarına Havalandırma Kanalı Yapılması ve Tefriş Yerleşimi Sonrası 

Laboratuvar  Havalandırmalarının Uygun Hale Getirilmesi İşi 

“Eczacılık Fakültesi Öğrenci Laboratuvarlarının Çeker Ocaklarına Havalandırma 

Kanalı Yapılması ve Tefriş Yerleşimi Sonrası Laboratuvar Havalandırmalarının Uygun Hale 

Getirilmesi İşi” tamamlandı. Testler devam ediyor. 
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3. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Derslik Binasının Hangar Binası Olarak Düzenlenmesi İşi 

4. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi, Anadoluhisarı Yerleşkesi, Acıbadem 

Yerleşkesi Sultanahmet Yerleşkesi, Bağlarbaşı Yerleşkesi ve Göztepe Yerleşkesi Çeşitli 

Onarım İşleri 

5. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Handan Ertuğrul Yangın Deposu Yapılması, Başkanlıklar Binası, 

A-B Blok Çevre Düzenlemesi, İş Güvenlik Birimi Binası Düzenlenmesi ve Recep Tayyip 

Erdoğan Külliyesi Eczacılık Fakültesi Mescit ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü Çeşitli 

Onarım İşleri  

6. M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Yemekhane Yapılması ve Tıp Fakültesi Onarım ve Tadilat 

İşleri   

7. M.Ü. Göztepe, Anadoluhisarı ve Kartal Yerleşkeleri Çeşitli Tadilat İşleri ile T.E.F. İlave 

Yangın Merdiveni Yapılması İşi 

8. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Prefabrik Binanın Çeşitli Tadilat İşleri 

9. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Prof. Dr. Orhan OĞUZ Kütüphanesi Zemin Kat Düzenlemesi ve 

Çeşitli Tadilat İşleri 

10. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi ve Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Sigara İçilmez Alan ve 

Otopark Çizgileri Yapılması İşi 

11. M.Ü. Eczacılık Fakültesi Binası Girişine Rüzgârlık Yapılması İşi   

12. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Hangar Binasına Sarmal Kapı Yapılması İşleri 

13. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Merkez Kütüphane Binası Teras Tadilat İşi 

14. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Misafirhanesi İç Boya Yapılması ve Çeşitli Tadilat İşleri 
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15. M.Ü. Anadoluhisarı Yerleşkesi Tribün Alt Odalarının Tadilat İşi 

16. M.Ü. Anadoluhisarı Yerleşkesi Yemekhane Binası Çatı Onarımı ve Göztepe Yer. Mediko 

Sosyal Binası Yangın Merdiveni Yapılması İşi 

17. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Tekstil Bölümü Binasının Onarımı İşi 

18. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası 7. Kat Toplantı Odası Düzenlenmesi İşi 

19. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi ve Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Çeşitli Tadilat ve 

Onarım İşi 

20. M.Ü. Çeşitli Birimlerinde Bulunan Asansörlerin Etiket Revizyon İşleri 

21. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1/1000ve 1/15000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planlarının Askıya Alınması Panolarının Yapılması İşi 

22. M.Ü. Bağlarbaşı Yerleşkesinde Bulunan 10 Adet Otis Marka Asansörün Muayene ve 

Onarılması İşi 

23. M.Ü.Teknoloji Fakültesi Tekstil Müh. Bölümü İTA Merkezi Çeşitli Tadilat İşleri 

24. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Kaldırım Boyanması Asfalt Onarılması Enstitü Binası Bodrum 

Kat Tadilatı ve ÖSYM Bürosu Sigara İçilmez Alanı Yapılması İşi 

25. M.Ü. Teknoloji Fakültesi Binası Boya Yapılması ve F Blok Girişine Otomatik Kepenkli 

Sistem Kapı Yapılması İşi 

26. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Handan Ertuğrul ve Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu Boya İşleri 

27. M.Ü. Yerleşkerinde Bulunan Kompanzasyon Sistemlerinin Revizyon İşi   

28. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Çevre Düzenlenmesi İşletme Fakültesi ve Konukevi Boya İşleri  

29. M.Ü. Anadoluhisarı ve Göztepe Yerleşkesi Çeşitli Onarım İşleri ile Validebağ Arazisi 

Duvar Onarım İşi 

30. M.Ü. Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Arka Bahçe Revaklara Metal Çatı Yapılması 

İşi 

31. M.Ü. Göztepe, Acıbadem, Anadoluhisarı, Kartal Yerleşkeleri ile Recep Tayyip 

ERDOĞAN  Külliyesi Çeşitli Tadilat İşleri 

32. M.Ü. Nörolojik Bilimler Enstitüsü Asansörün Muayene ve Onarılması İşi 

33. M.Ü. Kandıra Su Ürünleri Binası Onarım ve Tel Çit İşi 

34. Göztepe Yerleşkesi B kapısı Düzenlenmesi İşi 

35. M.Ü. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Göztepe Yerleşkesi Mühendislik 

Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Resim İş Müzik 

Bölümü Atölye Kısmı Çatı Onarımı ve Tadilat İşleri 

36. M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan İdari Bina ve Dersliklerdeki Mevcut Dolapların Duvara 

Sabitlenmesi, Fen Edebiyat Fakültesi İnorganik Kimya Havalandırma Tesisatı Yapılması 

ve Çeşitli Tadilat İşleri 
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37. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi A-B Blok Derslik Binalarında Bulunan Toplam 8 Adet Yangın 

Kaçış Merdiveni Kovalarına Basınç Sensörü Takılması İşi 

38. M.Ü. Tıp Fakültesi VRF Sistemi Merkezi Kumandaların ve Soğuk Odanın Tamiri, Çeşitli 

Yerleşkelerde Bulunan Klimaların Arızalarının Giderilmesi İşi 

39. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi, Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi ve Anadoluhisarı Yer. 

Çeşitli Onarım İşleri Kompanzasyon Sistemleri Bakımları 

40. M.Ü CCTV İzleme Sistemlerinin Arızalı Parçalarının Değiştirilmesi İşi 

41. M.Ü. Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Periyodik Bakımları 

42. M.Ü. Asansör Bakımları Periyodik Bakımları 

43. M.Ü. Asansörlerin (Otis) Periyodik Bakımlarının Yapılması İşleri 

44. M.Ü. Yürüyen Merdivenlerin (Otis) Periyodik Bakımlarının Yapılması İşleri 

45. M.Ü. Kompanzasyon Sistemleri Bakımları İşi 

46. M.Ü. Jeneratör Sistemleri Periyodik Bakımlarının Yapılması İşleri 

47. M.Ü. Trafo Merkezlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşleri 

48. M.Ü. VRF, Split Klimalar, Fain-Coil, Havalandırma Cihazları ve Chiller Soğutma 

Gruplarının Bakımları İşi 

49. M.Ü. Göztepe, Başıbüyük, Altunizade Yerleşkeleri Yangın Pompaları, Yangın Sistemleri 

ve Gazlı Söndürme Sistemleri Periyodik Bakım İşi 

50. M.Ü. Kesintisiz Güç Kaynakları Bakım İşi 

51. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Asansörlerinin 

Denetim Yapılması İşi 

52. M.Ü. Veri Merkezi Hassas Kontrollü Klimaların Bakımı ve Arızaların Giderilmesi İşi 

53. M.Ü. Haydarpaşa ve Bahçelievler Kampüslerinden Sökülen Klimaların, Çeşitli 

Kampüslere Taşınarak Montajının Yapılması İşi 

54. M.Ü. Sultanahmet Binası Asansörünün Muayenesi ve Revizyon İşleri 

55. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Asansörlerin Denetim Muayenesi Yapılması İşi 

56. M.Ü. Bağlarbaşı Yerleşkesi Mehmet Hattat Binası Asansörlerinin Muayenesi ve 

Onarılması İşi 

57. M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Kamera Sistemlerinin Parça Değişim İşleri 

58. M.Ü. Yerleşkelerindeki Jeneratörlerin Yedek Parça Değişim İşi 

59. M.Ü. Çeşitli Yerleşkelerde Asansör Parça Alımı İşi 

60. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Sıcak Su Kazanı Onarım Ve Tamir İşi 

61. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Sağlık Yerleşkesi Temel Tıp Bilimleri Fakültesi Merkezi 

Klima Sistemi Arızalı Dış Ünitenin Değiştirilmesi İşi 
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62. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Binasına ait Klima Santrallerinin Bakımı Kampüs 

Genelinde Bulunan Klimaların Arızalarının Giderilmesi Klimaların Demonte/Montaj 

Yapılması işi 

63. M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Binalar Ait Klima Santralleri, Klimalar, VRF Cihazlarına 

Ait Parça Değişim İşi 

64. M.Ü. VRF, Split Klimalar,Fain-Coil, Havalandırma Cihazlarının Dezenfekte İşi 

65. M.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliğine Ait Yanmış Olan UPS Cihazının 

Revizyonu İşi 

66. M.Ü. Sultanahmet Yerleşkesi Asansörlerinin Denetim Yapılması İşi 

67. M.Ü. Buhar Kazanları Besi Pompaları, Bahçe Sulama Dalgıç Pompa, Pis Su Pompaları 

Onarım ve Değişim İşleri 

68. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Asansörlerinin 

Muayene Yapılması İşi 

69. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi C Blok Sağ Asansörün Revizyon İşleri 

70. M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Kamera İzleme Sistemlerinin Arızalı Parçalarının 

Değiştirilmesi İşi 

71. M.Ü. Tüm Yerleşkelere Ait Doğalgaz Brülörleri Kazanların Bakımları Yapılması İşi 

72. M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Binalara Ait Split Klimalar ve VRF Cihazlarına Air Parça 

Değişimi, Tıp Fakültesine Ait Soğuk Oda Hassas Kontrollü Klimaların Tamir Edilmesi İşi 

73. M.Ü Çeşitli Yerleşkelerde Bulunan Asansörlerin Arızalı Parçaların Değişimi ve İşi 

74. M.Ü. Yerleşkelerindeki Jeneratörlerin Yedek Parça Değişim İşi 

75. M.Ü. Göztepe Kampüsü Buhar Kazanları Brülör Yakma Ayarlarının Yapılması İşi 

76. M.Ü. Anadoluhisarı, Göztepe, Bağlarbaşı ve Dragos Yerleşkelerine Ait Kalorifer 

Kazanları Onarım ve Devreye Alma İşleri 

77. M.Ü. Başıbüyük Yerleşkesi Arızalı Sirkülasyon Pompaların Tamir ve Revizyon İşi 

78. M.Ü. Başıbüyük Yerleşkesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerini Besleyen Dizel Motorlu 

Yangın Pompasının Motor Parça Değişim İşi 

2.1.3.  2020H03-152553 NUMARALI “ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ” 

Başlangıç ödeneği 200.000,00 TL, finansman fazlasından likit karşılığı 1.300.000,00 

TL eklenmiş olup projenin toplam ödeneği 1.500.000,00 TL’dir. Nakdi gerçekleşmesi 

1.209.500,00 TL olup gerçekleşme seviyesi % 81 olmuştur.  

Proje kapsamında yapılan işler: 

1. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Yemekhane ve Kütüphane 

Binası   Uygulama Projesi, Teknik Şartname ve İhale Dosyalarının Hazırlanması İşi  
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               Üniversitemizin sağlık birimlerinin yer aldığı Recep Tayyip ERDOĞAN 

Külliyesinde yoğun popülasyonun sosyal-kültürel alan ihtiyacını karşılamaya yönelik ihale 

hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve proje ihalesi 12.05.2020 tarihinde gerçekleşti. Kütüphane 

ve yemekhane olarak iki ayrı kütleden oluşacak yapının toplam kapalı alanı 14.500,95 m2 dir. 

Yapı, 2 bodrum kat, asmakat, zemin kat ve 3 kat olmak üzere toplam 7 kat olarak plandı. 

Kütüphanenin kapasitesi 822 kişi, yemekhane kapasitesi ise akademik/idari personel 128, 

öğrenci 936 kişi olmak üzere toplamda 1.886 kişi kapasitelidir. İlaveten 159 kişi kapasiteli 

konferans salonu, 64 kişi kapasiteli toplantı/seminer salonu, bireysel ve grup çalışma odaları, 

kafe, kapalı arşiv, mescit, dükkân ve otopark yer alacaktır. Proje çalışmaları tamamlandı.   

 

 

 

    

2. Göztepe Yerleşkesi ile Anadoluhisarı Yerleşkesi Marmara Üniversitesi Engelli Diş 

Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Projeleri teknik Şartnameleri ve 

Yaklaşık Maliyet Hazırlanması İşi 

              Engelli bireylere daha etkin sağlık hizmetini sunmak amacıyla Recep Tayyip 

ERDOĞAN Külliyesi’nde “Engelli Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi” 

kurulmasına karar verildi. İşin uygulama proje ihalesi 05.05.2020 tarihinde gerçekleşmiş olup 

yüklenici firma ile 27.05.2020 tarihinde sözleşme imzalandı. Engelli Diş Hekimliği 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, toplam 6.152 m2 alan üzerinde zemin kat+5 kat olmak 

üzere toplam 6 kat olarak planlanmaktadır. Binada 11 diş polikliniği, 5 poliklinik, 4 genel 2 
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günü birlik olmak üzere toplam 6 ameliyathane, 6 yoğun bakım ünitesi, 10 hasta bakım 

odası, yemekhane, kafeterya ve kantin yer alacaktır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

 

3. Göztepe Yerleşkesi ile Anadoluhisarı Yerleşkesi için Teknik Şartnamede Belirtilen 

Binalarına ait Yapı Tetkik ve Deprem Güçlendirme Projelerinin, Teknik Şartname ve 

Yaklaşık Maliyet Hazırlanması İşi 

        

               Olası İstanbul depremine karşı alınacak önlemler çerçevesinde binalarımızın deprem 

performans raporları hazırlattırılarak depreme dayanıklılığı tespit edilmiştir. Deprem 

performans raporu; Binalardan teknik personel tarafından örnek karotların alınması 

sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi 

Laboratuvarında yapılan teknik incelemeler neticesinde elde edilmiştir. Mevcut veya 

güçlendirilecek binaların deprem performanslarının belirlenmesinde esas alınacak deprem yer 

hareketi düzeyleri ve bu deprem yer hareketi düzeylerinde binalar için öngörülen minimum 

performans hedefleri, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY2018) dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Analiz sürecinde STA4CAD ve PROTA programları kullanılmıştır. 
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4.  Marmara Üniversite Yerleşkelerinde Bulunan Enerji Verimliliği Etütlerinin Yapılması İşi 

 

Göztepe Yerleşkesi ve Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesinde ölçümler 

tamamlandı, raporlama çalışmaları sürüyor. Bağlarbaşı Yerleşkesinde ise ölçüm çalışmaları 

başladı. 

 

   
 

5. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Arazisi İçerisinde Bulunan İstanbul İli, Maltepe 

İlçesi, Başıbüyük ve Aydınevler Mahallesi 76 Adet Ada Parselleri İçeren 263 Hektarlık 

Alanda 15.ve 16. Madde İmar Uygulama Çalışması Yapılması İşi 
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Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi imar uygulama çalışması 2 etap olarak 

planlanmıştır. 1.Etap Okul Alanları İmar Uygulaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından onaylanarak Kadastrodan tescil edildi. 2. etap için yazışmalar ve işlemler devam 

ediyor. 

 

6. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Anadoluhisarı Yerleşkesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binalarına Ait Yapı Tetkik ve 

Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi 

7. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Engelli Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ile Yemekhane-Kütüphane Binası Plankote Alımı ve Zemin Etüdü Yapılması İşi 

8. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Arazisi İçerisinde Askeri Lojman Sınırının 

Ölçülmesi, Yaklaşık 8,5 Dönüm Yurt Alanın Plankotesinin Arazi ve Büro Çalışmalarının 

Yapılması, Yurt Alanının Ölçülerek Sınırın Aplikasyonun Yapılması ve Aplikasyon 

Krokisinin Hazırlanması, İlkokul, Ortaokul ve Lise Arazisinin Ölçülerek Sınırının 

Aplikasyonunun Yapılması ve Aplikasyon Krokisinin Hazırlanması İş 

2.1.4. 2020H03-150147 NUMARALI “KAMPÜSLER ALT YAPISI” PROJESİ 

Başlangıç ödeneği 7.000.000,00 TL olup nakdi gerçekleşmesi 1.376.116,00 TL’dir. 

Gerçekleşme seviyesi % 20 olmuştur.  

Proje kapsamında yapılan işler:  

1. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Altyapı Bakım, Onarım ve Yenilenmesi İşi  

2. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Başkanlıklar Binası Kazan Dairesi, A ve B Kapısı Doğalgaz 

Tesisatı Döşenmesi İşi 

3. M.Ü. İletişim Fakültesi Ait 400 KVA Jeneratörün Sökülerek Göztepe Rektörlük Binasına 

Bağlanarak Devreye Alınması, İletişim Fakültesi ve Teknopark Çeşitli Tadilat İşleri 

4. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Dr.İbrahim ÜZÜMCÜ Binası Ana Beslenme Kablosu Çekilmesi 

ve Topraklama İşleri ile Tüm Kampüslerde Bulunan Telefon Santrallerine Data Hattı 

Çekilmesi İşi 

5. M.Ü. Anadoluhisarı Kampüsü Yemekhane ve Derslikler Binası Eşanjör Değişimi, Göztepe 

Yerleşkesi İktisat Fakültesi Genleşme Tankı Değişim ve İbrahim Üzümcü Binası Isıtma 

Tesisatı Revizyon İşi 
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6. M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Turnikelerinin Yerleşimi. AEF bir adet Asansörün Kartlı 

Geçiş Kablolaması, Enstitüler Konferans Salonu Aydınlatma Armatürlerinin Değişimi, 

Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kamera Montajları, İşletme Fakültesi, AEF, Hukuk ve 

İletişim Fakültesi Kameralarının Rektörlük Güvenlik Merkezinden İzlenmesi, Güvenlik 

MOBA Elektrik Hattı, Sultanahmet Sergi Salonlarına Kamera Montajı İşi 

7. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Çevre Aydınlatmalarının LED Dönüşümü ve Arızalı Elektrik 

Altyapısının Onarılması İle Teknoloji Fak. Tekstil Bölümü Lab. Elektrik Altyapısının 

Hazırlanması, AEF ve Acıbadem Kompanzasyon Panolarının Onarımı İşler 

8. Marmara Üniversitesi Kart Okuyucu Terminallerinin Altyapısı ve R.T.E. Külliyesi 

Eczacılık Fakültesi Projeksiyon Cihazı ve Motorlu Perde Altyapısı Hazırlanması İşi 

9.  M.Ü. Göztepe, İlahiyat, Bahçelievler Anadoluhisarı Kampüsü Çeşitli Onarım İşleri 

10. M.Ü. Sağlık Yerleşkesi GEMHAM UPS Montajı ve Tüm Yerleşkelerde Bulunan Telefon 

Santrallerine Topraklama Ölçümü Yapılması ile UPS Montajı İşleri 

12. M.Ü. Veri Merkezine Ait Modüler UPS Cihazının Arızalı Parçalarının Tamir Edilmesi İşi 

13. M.Ü. Dr. İbrahim Üzümcü Binası Yangın İhbar Sisteminin Yenilenmesi İşi 

14.M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Bilişim Merkezi UPS Cihazlarının 1. Grup Akülerinin 

Değiştirilmesi İşi 

15.M.Ü. Başıbüyük Yerleşkesi Haber Alma(Komuta) Merkezinin Toplanması ve 

Düzenlenmesi İşleri 

16.M.Ü. Anadoluhisarı Yerleşkesi Çevre Aydınlatma ve Göztepe Yerleşkesi Veri Merkezi 

Aydınlatma Tadilat İşi 

17.M.Ü. Bilişim Merkezi Enerji Odasında Bulunan Modüler UPS Cihazının Ömrünü     

Tamamlamış Olan Kapsitör ve Fanlarının Yenilenmesi 

18.M.Ü. Mühendislik Fakültesi MD Binası Bodrum Katında Bulunan Golds Marka UPS 

Cihazının (40 KVA) Ömrünü Tamamlamış Olan Akülerinin Değiştirilmesi İşi 

19.M.Ü. Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Arızalı Parçaların Değişimi ve Onarılması İşleri 

20. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Tekstil Atölyesi Binasına Doğalgaz Tesisatı Döşenmesi İşi 

21. M.Ü. Çeşitli Yerleşkelerde Bulunan Isıtma Sistemleri Onarımı Tadilat İşi 

22. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Haber Alma Merkezinin Düzenlenmesi, İbrahim Üzümzü Binası 

Yanan Kamera Sisteminin Yenilenmesi ve İlahiyat Fakültesi A Kapısına Kamera 

Takılması İşleri 
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23.M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Belirlediği Noktalara 

Kablosuzİnternet Altyapısının Hazırlanması ve Sivil Savunma Konteynırına Fiber İnternet 

Çekilmesi İşleri 

24.M.Ü Göztepe Yerleşkesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Binasında Telefon 

Hatlarının Artırılması ve RTE Külliyesi Giriş Kapısı Güvenlik Moboları Elektrik İşi 

25. M.Ü. CCTV-Kamera ve Görüntüleme Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması 

İşleri 

2.1.5. 2020H03-152551 NUMARALI “MUHTELİF İŞLER” PROJESİ 

Projenin Toplam ödeneği 6.118.000,00 TL olup, finansman fazlasından likit karşılığı 

5.197.447.000,00 TL eklenmesiyle toplam proje ödeneği 11.315.447,00 TL olmuştur. Nakdi 

gerçekleşmesi 10.733.838,81 TL olup gerçekleşme seviyesi % 95 olmuştur.  

Makine Teçhizat Alımları kapsamında: Öz Gelir (SKS) ödeneği 500.000,00 TL olup 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Makine Teçhizat Alımı yapılmamıştır. Ayrıca 

3.500.000,00 TL olan Hazine Yardımı ödeneğine 2.950.000,00 TL finansman fazlasından likit 

karşılığı ödenek eklenerek toplam 6.450.000,00 TL ödenekten 6.393.057,77  TL ile 

Akademik ve İdari Birimlerimize Makine Teçhizatlar alınmıştır.  

Tablo 3. Makine Teçhizat Yıl Sonu Detayı 

Birim Adı 
Birimlere Harcanan Toplam 

Tutar (TL) 

Rektörlük ve Bağlı Birimler 547.134,31 

Avrupa Araştırmaları Enstitüsü 2.851,20  

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 6.480,00  

Eczacılık Fakültesi 5.282.270,00  

Diş Hekimliği Fakültesi 49.442,00  

Güzel Sanatlar Fakültesi 921,02  

Hukuk Fakültesi 3.964,80  

İletişim Fakültesi 8.470,69 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 16.530,00  

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 25.181,20  

Mühendislik Fakültesi 449.812,55 

TOPLAM  6.393.057,77 

 

 

  Bilgisayar Alımları kapsamında 918.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve finansman 

fazlasından 1.747.447,00 TL eklenerek toplam proje ödeneği 2.665.447,00 TL olmuştur. 

Uzaktan Eğitim donanım altyapısı için veri merkezine 1 omurga anahtarlama cihazı, 1 
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güvenlik duvarı, 2 sunucu ve mevcut sunucular için RAM, disk, 10G  

Ethernet kartları temin edildi. Ayrıca 108 adet masaüstü, 72 adet dizüstü bilgisayar alımı 

yapıldı. Nakdi gerçekleşmesi 2.661.549,63 TL’dir.  

 

 Yazılım Alımları kapsamında 1.200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve finansman 

fazlasından 500.000,00 TL eklenerek toplam proje ödeneği 1.700.000,00 TL olmuştur. 

Uzaktan Eğitim platformu 1.000 kullanıcıdan 8.000 kullanıcıya çıkartılarak 7.000 kullanıcı 

kapasite artırımı yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin laboratuvar ortamında kullandıkları 

yazılımların kampüs lisans alımları gerçekleştirilip bu yazılımlara uzaktan erişmesi sağlandı. 

Veri merkezinde kullanılan sunucu sanallaştırma plartformu ve kampüs kullanıcılarının 

microsoft kampüs lisansı yenilendi. Üniversitemiz kütüphanesinden uzaktan 

yararlanılabilmesi için yazılım temin edildi. Üniversitemiz idari ve akademik birimlerinde 

kullanılan yazılımların lisansları yenilendi. Nakdi gerçekleşmesi 1.679.231,41 TL’dir. 

 

 

2.1.6. 2020H03-150295 NUMARALI “YAYIN ALIMLARI” PROJESİ 

Başlangıç ödeneği 3.000.000,00 TL olup, nakdi gerçekleşmesi 2.999.288,59 TL 

olmuştur. Gerçekleşme seviyesi % 100 dür. Uygulama sonuçları; 

Tablo 4.Gerçekleşen Alımlar 

Gerçekleşen Alımlar Adet 

Abone Olunan Yabancı Dilde Dergi Sayısı (Online) 200.878.357 

Abone Olunan Basılı Dergi Sayısı 17 

Abone Olunan Yabancı Dilde Elektronik Veritabanı Sayısı 80 

Abone Olunan Türkçe Elektronik Veritabanı Sayısı 7 

2.2.  EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

2.2.1. 2020H05-151935 NUMARALI “AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ” 

PROJESİ 

      Projenin başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL ve Şartlı Bağış kaydedilen 

1.271.186,44 TL olmak üzere toplam proje ödeneği 2.771.186,44 TL’dir. Nakdi 

gerçekleşmesi 1.500.000,00 TL ve gerçekleşme seviyesi % 54 olmuştur. 

Proje kapsamında yapılan işler; 

1. Anadolu Yerleşkesi Sentetik Çim Saha ve Tartan Pist Yenilenmesi İşi 

              “Anadoluhisarı Yerleşkesi Sentetik Çim Saha ve Tartan Pist Yenilenmesi İşi”nin yer 

teslimi 23.03.2020 tarihinde yapılmıştı. Anadoluhisarı Yerleşkesinde atletizm pisti ve bir adet 

futbol sahasının yenilenmesiyle çalışmalar tamamlandı. 
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2.3. EĞİTİM-KÜLTÜR 

2.3.1. 2020H04-144727 NUMARALI “SULTANAHMET YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK 

BİNA RESTORASYONU”  

              Başlangıç ödeneği 6.500.000,00 TL olup nakdi gerçekleşme olmamıştır. 

2.4. SAĞLIK 

2.4.1. 2020I00-143118 NUMARALI “DİŞ HEKİMLİĞİ ENGELLİ VE UYGULAMA 

MERKEZİ”  

              Başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olup nakdi gerçekleşme olmamıştır. 

2.5. DİĞER KAMU HİZMETLERİ/SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

2.5.1. 2020K12-150311 NUMARALI “REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ”   

Başlangıç ödeneği 2.933.000,00 TL olup yılı içerisinde Özel hesaba alınan tutar 

2.933.000,00 TL’dir. BAP yönetmeliği gereği; gerçekleşen Öz gelirlerin (Tezsiz Yüksek 

Lisans gelirlerinin % 30’u) tamamı özel hesaba aktarılmıştır. Sağlık Bilimlerinde 25, Fen ve 

Mühendislik Bilimlerinde 15, Sosyal ve Beşeri Bilimlerinde 1 adet olmak üzere toplam 41 

proje kabul edilmiştir.  
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III. ÖNERİLER:   

Ödenek yetersizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli 

oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek 

ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek 

ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama 

programları teklifinin vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, 

değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Üniversitemiz açısından 

önemlidir. 

 

 


