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I.GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: Özel Bütçe ve Döner Sermaye. 

 

Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: 

 
Tablo 1. Yerleşkeler ve Hizmet Binaları Dağılımı 

Yerleşke Adı Birim 

 

ACIBADEM 

Güzel Sanatlar Fakültesi (I)* 

Güzel Sanatlar Enstitüsü 

  
ANADOLUHİSARI 

  

Spor Bilimleri Fakültesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 

BAĞLARBAŞI 

 

 

İlahiyat Fakültesi 

    

 

RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN 

KÜLLİYESİ 

 

 

RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN 

KÜLLİYESİ 

RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN 

KÜLLİYESİ 

Eczacılık Fakültesi 

Gastroenteroloji Enstitüsü 

Nörolojik Bilimler Enstitüsü 

 Tıp Fakültesi 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

 

RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN 

KÜLLİYESİ 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

GÖZTEPE 

Rektörlük (I) 

Enstitü Binası: 

    - Avrupa Birliği Enstitüsü 

- Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 

    - Fen Bilimleri Enstitüsü 

-Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

-Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

-Sosyal Bilimler Enstitüsü 

-İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 

Atatürk Eğitim Fakültesi 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

Teknoloji Fakültesi 

İktisat Fakültesi 

İşletme Fakültesi 

Hukuk Fakültesi** 

İletişim Fakültesi** 

Adalet Meslek Yüksekokulu** 

GSF – Film Tasarımı Bölümü** 

GSF – Müzik Bölümü 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
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Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü 

Türk Dili Bölümü Başkanlığı 

Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu 

Handan Ertuğrul Kız Öğrenci Yurdu 

Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) 

Üniversite Sosyal Tesisleri – Misafirhane 

KARTAL Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 
SULTANAHMET 

 

Rektörlük (II) 

Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü 

Cumhuriyet Müzesi 

ŞİŞLİ MÜSEM (Yabancı Dil Kursları) 

PENDİK 
Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

MALTEPE Maltepe Sosyal Tesisleri 

ANKARA İrtibat Bürosu 

*Birim adı yanında kullanılan (I), (II), ifadeleri, ilgili birimin birden fazla yerleşkede fiziki faaliyet alanı 

bulunduğunu göstermektedir. 

**01 .09.2019 tarihi itibariyle Göztepe yerleşkemize taşınmışlardır. 

1.HİZMET BİNALARI 

Marmara Üniversitesi Rektörlük binası, Göztepe (merkez bina) ve Sultanahmet 

yerleşkelerinde bulunmaktadır. Çeşitli yerleşkelerde faaliyet gösteren akademik hizmet 

binaları ise 379.010,36 m² toplam alana ve 32.175,24 m² toplam derslik alanına sahiptir. 

Tablo 2. Eğitim Alan Bilgileri 

Yerleşke Adı Sektör/Tesisler Eğitim 
Bina 

Alanı (m²) 

Derslik 

Alanı (m²) 

Derslik 

Sayısı 

Acıbadem 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık 230 - - 

Güzel Sanatlar Fakültesi 14.330 2.755 40 

ACIBADEM YERLEŞKESİ 14.560 2.755 40 

  
Anadoluhisarı 

  

Siyasal Bilgiler Fakültesi 3.726 840 13 

Spor Bilimleri Fakültesi 8.763 1.082,59 17 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.924 818,65 12 

Çok Amaçlı Bina (Siyasal+ 

Sosyal+Spor+Konferans+Yemek) 
2.796 392,11 8 

ANADOLUHİSARI YERLEŞKESİ 17.209,00 3.133,35 50 

Bağlarbaşı 

Cami 21.941 605,20 14 

A Blok (Dekanlık Binası) 14.035 2.562,49 35 

B Blok 11.211 1.345,34 15 
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C Blok 19.927 764,71 11 

BAĞLARBAŞI YERLEŞKESİ 67.114 5.277,74 75 

  
  

Recep Tayyip 

Erdoğan 

Külliyesi 

  

Diş Hekimliği Fakültesi 19.603 - - 

Tıp Fakültesi 28.113 1.876,06 28 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
14.842 

- - 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.720,39 19 

Nörolojik Bilimler ve Gastroentroloji 

Enstitüsü 
8.125 46 1 

Eczacılık Fakültesi 28.507 1.350,79 10 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KÜLLİYESİ 99.190 4.993,24 58 

Göztepe 

Fen Edebiyat Fakültesi 26.557 2.387,72 54 

Mühendislik Fakültesi –İdari Bina(A Blok) 2.206 - - 

Mühendislik Fakültesi-Yenilik Merkezi(D 

Blok) 
3.070 58 2 

Mühendislik Fakültesi (B Blok) 4.450 691,4 16 

Mühendislik Fakültesi (C Blok) 3.921 260 4 

Atatürk Eğitim Fakültesi 16.583 1.581 30 

Atatürk Eğitim Fakültesi (D Blok) 19.755 1.561 32 

İktisat Fakültesi 7.010 707,27 12 

İktisat Fakültesi (Prefabrik Ek Bina) 1.619 564 10 

İşletme Fakültesi (C Blok) 19.703 951,95 18 

Teknik Eğitim Fakültesi 
 

22.033 

 

 

 

1.607,75 

 

 

 

32 

 

 

Teknoloji Fakültesi 

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 1.547 116,4 3 

Yabancı Diller Yüksekokulu 3.279 876,22 41 

Avrupa Birliği Enstitüsü 

 

 

 
4.511,4 

 
 

  

  

  
635,2 

  
  

  

  

  
15 

  
  

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 

Hukuk Fakültesi  

19.243 
1.471 10 

Adalet Meslek Yüksekokulu 264 4 

İletişim Fakültesi  
17.976 

1.074 14 

Güzel Sanatlar Film Tasarımı ve Müzik 

Bölümü 
243 5 

GÖZTEPE YERLEŞKESİ 173.463,40 15.049,91 302 

Kartal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3.275 565,39 8 



MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

 

  

                                 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 

 

KARTAL YERLEŞKESİ 3.275 565,39 8 

Sultanahmet 
Rektörlük Binası ve OrtaDoğu ve İslam 

Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü 
3.328,96 141,59 4 

SULTANAHMET YERLEŞKESİ 3.328,96 141,59 4 

Şişli MÜSEM (Yabancı Dil Kursları) 870 259,02 12 

ŞİŞLİ YERLEŞKESİ 870 259,02 12 

GENEL TOPLAM 379.010,36 32.175,24 549 

 

2.2019 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE 

ARTIŞI 

  

 Göztepe Yerleşkesinde yapımı tamamlanan Hukuk ve Güzel Sanatlar Fakültesi 

(37.219 m2)  ve fiziken tamamlanan Eczacılık Fakültesi (28.507 m2) binası kapasite artışı 

olmuştur. 

 

3.PROJELERİN UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR  

Yatırım programına dahil edilen projelerin en verimli şekilde zamanında ve mevzuata 

uygun olarak gerçekleştirilmesi için uygulamada karşılaşılan başlıca sorunlar;  

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca AHP ve AFP’lerin idarenin 

tekliflerinin dışına çıkılarak düzenlenmesi, ödenek serbest bırakmalar, bütçe ödeneklerinin 

öğrenci ve personel başına olacak şekilde gerçek ihtiyaca göre belirlenmemesi, ihale 

süreçlerinin uzunluğu, mevzuatın çok sık değişmesi vb. durumlardır. Yatırım Programında 

toplam 9 ana proje yer almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

 

  

2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 

 

II.2019 YILI PROJE UYGULAMALARI 

1. PROJELERİN GENEL UYGULAMA DURUMU 

Bütçe Ödeneğimiz toplamı 50.785.000,00 TL olup yıl içinde; 4.701.000,00 TL 

finansman fazlasından likit karşılığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 

Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden eklenen 31.842.000,00 TL, Yedek Ödenekten eklenen 

5.000.000,00 TL, Gelir Fazlası karşılığı olarak eklenen 215.940,00 TL ve Şartlı Bağış ve 

Yardım olarak ödenek kaydı yapılan 125,516,60 TL olmak üzere toplam 41.884.456,60 

eklenmiş olup Sermaye Transferleri ödeneği dahil revize ödeneğimiz 92.669.456,60 TL 

olmuştur. 84.725.827,75 TL harcama yapılarak revize ödeneğimize göre toplam nakdi 

gerçekleşme  % 91 seviyesinde oluşmuştur.  

 

 

 

Şekil 1.Ödenek Dağılımı 
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2. SEKTÖR BAZINDA PROJELER   

2.1. EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 

2.1.1. 2007H032630 NUMARALI “DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER” PROJESİ 

  Başlangıç ödeneği 40.000.000,00 TL olan bu projeye yılı içesinde; 

              Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Yatırımları Hızlandırma 

Ödeneğinden 25.362.000,00 TL olmak üzere projeye aktarılarak toplam revize ödenek 

65.362.000,00 TL olmuştur. 2019 yıl sonu harcama gerçekleşmesi 65.361.589,55 TL olmuş 

ve % 100 oranında hedef gerçekleşmiştir. 

2.1.1.1. HUKUK VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (37.219 m2) 

Göztepe Yerleşkesi A ve B Bloklar Derslik binaları 3 adet bodrum kat, zemin kat ve 

7 adet normal kat olup toplam inşaat alanı 37.219 m² dir. A ve B olmak üzere 2 bloktan 

oluşan yapı, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar 

Fakültesi Film Tasarımı ve Müzik Bölümü ile Merkezi Derslik birimlerini bünyesinde 

bulundurmaktadır. Hukuk Fakültesi 5000 adet öğrenci, Güzel Sanatlar Fakültesi 357 adet 

öğrenci, İletişim fakültesi 2233 adet öğrenciye hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Ek 

hizmet birimleri olarak da öğrenci çalışma ve akademisyen dinlenme alanları, bay & bayan  

engelli wc’ler, çay ocağı, depo ve kantin bulunmaktadır.  

  

Hukuk ve Güzel Sanatlar Fakültesi (37.219 m2) 

         İş Durumu  : İş Tamamlandı 

         Fiziki Gerçekleşme : % 100 
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Nakdi Gerçekleşmeler; 

2016 yılı                   :    5.816.026,98 

2017 yılı                       :  11.843.298,32 

     2018 yılı                       :  39.028.045,21 

     2019 yılı                       : 41.537.881,39 

Toplam Maliyet            : 98.225.251,90 

2.1.1.2. ECZACILIK FAKÜLTESİ (28.507 m2) 

Eczacılık Fakültesi binası formu işlevlerinin yoğunluğu nedeniyle ve maksimum ışık 

alabilmek için U biçiminde tasarlanmıştır. Eczacılık Fakülte binası bünyesinde otopark, müze, 

DEHAMER, konferans salonu ve fuaye, uygulama eczanesi, okuma salonları, amfiler, 

derslikler, uygulama ve AR-GE laboratuvarları, idari ve akademik ofisler, kafeterya ve ek 

hizmet birimleri yer alacaktır. 

    Toplam 28.507 m² alana sahip ve 3 bodrum, zemin, 6 normal kat ve çatı katı ile beraber 

toplam 11 kattan oluşan Eczacılık Fakülte binası tüm öğrencilerin aynı anda ders görmesine 

fırsat veren, sosyalleşmenin ve bilimsel araştırmaların kesintisiz devamını sağlayan, 

fonksiyonel, ferah bir fakülte binası olarak planlanmıştır. Proje fiziki olarak tamamlanmış 

olup son hakediş ödemesi 2020 yılında yapılacaktır. 

  

Eczacılık Fakültesi (28.507 m2) 

    İş Durumu      : İş Tamamlandı 

    Fiziki Gerçekleşme   : % 100 
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Nakdi Gerçekleşmeler; 

2016 yılı                    :   4.144.564,30 

2017 yılı                        :   9.990.026,46 

      2018 yılı                        :   29.957.971,79 

     2019 yılı            :  23.823.708,16                       

 

2.1.2. 2006H032000 NUMARALI “BÜYÜK ONARIM” PROJESİ 

Başlangıç ödeneği 2.440.000,00 TL ve finansman fazlasından likit karşılığı 

3.322.000,00 TL ödenek eklenerek toplam proje ödeneği 5.762.000,00 TL olmuştur. Nakdi 

gerçekleşmesi 4.888.078,34 TL’dir. Projenin toplam gerçekleşme seviyesi % 85 olmuştur.  

Proje kapsamında yapılan işler: 

1. Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu Ve Öğrenci Derslikleri İnşaat, Mekanik, Elektrik 

Onarım Ve Tadilat İşleri  

Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü binası konferans salonu ve derslikleri 

talepleri karşılayacak şekilde yenilendi. Toplam kapalı alanı 2.080 m2 olan binada boya 

uygulamalarına ilaveten çeşitli bakım onarım çalışmaları yapıldı. Binanın tüm sıhhi tesisat, 

havalandırma, yangın ve kalorifer tesisatları projesine ve poz tariflerine göre yenilendi. 

Konferans salonu ses ve ışık sistemi belirlenen şekliyle dizayn edildi. Binanın çatı ve 

teraslarında gerekli kısmi onarım ve yalıtımlar yapılarak su izolasyonu sağlandı.  

  

Göztepe Yerleşkesi İbrahim Üzümcü Binası 
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2. Kartal Yerleşkesi Diş Protez Laboratuvarı Yapılması Ve Yemekhane Düzenlenmesi İşleri  

Kartal Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, protetik 

eğitiminde kullanılmak üzere 1 eğitmen ve 30 öğrenci kapasiteli preklinik masalardan teşkil 

diş protez laboratuvarı kuruldu. Preklinik masalar, ses ve görüntü sistemine uyumlu özel 

tasarlanmış sınıf yazılımı ile kullanıma hazır hale getirildi.  

                                                                                                                                                                  

                                                                             Kartal Yerleşkesi  

3. Marmara Ünıversitesi Veri Merkezi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ve Nörolojik Bilimler 

Enstitüsünde Bulunan Ups Cihazlarına Ait Akülerin Değişimi İşleri 

Üniversitemiz Veri Merkezinde bulunan iki adet Modüler UPS'e ait 184 adet 12 V 65 

AH Akü, Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ameliyathane ve İdari Ofislere ait iki adet UPS'e ait 

124 adet 12 V 18 AH Akü, 30 adet 12 V 100 AH Akü ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde 

bulunan bir adet UPS'e ait 62 adet 12 V 26 AH Akü değiştirilerek, UPS cihazları çalışır hale 

getirilmiştir.  
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4. Göztepe Yerleşkesi Sosyal Bilimler Myo Uygulama Birimi Deprem Güçlendirmesi 

Yapılması  

 Göztepe Yerleşkesinde bulunan Sosyal Bilimler MYO Uygulama Birimi binasının 

deprem performans analizleri neticesinde güçlendirmesine karar verildi. Kapalı alanı 3072 m2 

olan binada çalışmalara 06.11.2019 tarihinde yer teslimi yapılması ile başlanıldı.  

Bu iş kapsamında binanın dış cephesine 4 adet betonarme perde eklenecek. Bu 

perdeler mevcut kolon ve kirişlere ankrajlanacak ve çatıya kadar ulaşacak. Perdelerin altına 

temelleri yapılarak birbirine bağlanacak. Yeni yapılan temellere ve perdelere subasman 

kotuna kadar izolasyon yapılacak. Çalışmaların 03.02.2020 itibariyle tamamlanması 

öngörülüyor. 

  

         Göztepe Yerleşkesi            
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5. Marmara Ünıversitesi Kampüslerinde Bulunan Elektrik Ve Mekanik Cihazlarının 2019 Yılı 

Periyodik Bakımlarının Yapılması Hizmeti İşi  

 Göztepe, Kartal, Bağlarbaşı, Bahçelievler, Acıbadem, Sultanahmet, Şişli, Haydarpaşa, 

Anadoluhisarı Yerleşkeleri ve Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde bulunan elektrik ve 

mekanik cihazların bakım çalışmaları tamamlandı. 

6. Rektörlük Binası Asansörlerinin Periyodik Muayenesi ve Onarılması İşleri 

7. M.Ü. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çeşitli Onarım İşleri 

8. Göztepe Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi Kompozit, Polimer Üretim Lab. Yapım İşi ve 

Enstitü Binası Çeşitli Tadilat İşleri 

9. Fen Edebiyat Fakültesi Çatı Onarım İşi 

10. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Binasına Bölme Yapılması ve Tuvalet 

Onarım İşi 

11. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi, Anadoluhisarı Yerleşkesi, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 

Acıbadem Yerleşkesi, Sultanahmet Yerleşkesi Çeşitli Onarım İşleri 

12. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Başkanlığı Başkanlık Odasının 

Genişletilmesi, Mühendislik Fakültesi MA Binası Acil Çıkış Kapısı Yapılması, Teknoloji 

Fak. Dekanlık Zemin Kaplama Yapılması, Teknoloji Fakültesi Makine Müh. Bölümü 

C108,C207,C208VE C002 Lab. Ve Atatürk Eğitim Fakültesi Fotoğraf Atölyesi Tadilat 

İşleri, M.Ü.  Acıbadem Yerleşkesi Kırtasiye Alanı Çatısı, C Kapısı Çıkış ve Ayniyat Üst 

Çatı Onarım İşleri M.Ü. Göztepe, Haydarpaşa, Maltepe ve Bağlarbaşı Yerleşkeleri Çeşitli 

Elektrik İşleri 

13. M.Ü. Sultanahmet ve Göztepe Yerleşkeleri Çatı Onarım ve Cephe Tadilat İşleri 

14. M.Ü. Çeşitli Yerleşkeler Sıfır Atık Geçici Depolama Alanları Yapılması İşi  

15. M.Ü. Nörolojik Bilimler Enstitüsü Çeşitli Tadilat İşleri 

16. Göztepe, Anadoluhisarı, Kartal, Sultanahmet Yerleşkelerindeki Çeşitli Onarım ve altyapı 

İşleri 

17. Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Binası Onarım İşleri  

18. Göztepe Yerleşkesi Mekatronik, Dr. İbrahim Üzümcü, Bankacılık ve Sigortacılık 

Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu Binaları Isıtma Tesisatı Altyapı ve Çeşitli 

Onarım İşleri  

19. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Prefabrik Ofis Binası Çeşitli Tadilat İşleri 

20. Anadoluhisarı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi İdare Binası Çatısı Kısmi Onarım İşi 

21. Kartal, Göztepe ve Sultanahmet Yerleşkeleri Mekanik Tadilat İşleri 

22. M.Ü. Göztepe ve Haydarpaşa Yerleşkeleri Havalandırma Tesisatı İşi  

23. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama 

Birimi Çeşitli Onarım İşleri  

24. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Giriş Turnikelerine Data 

Hattı Çekilmesi İşi 

25. M.Ü. Marmara Adası Zeytinlik Arazisinin Çevre Emniyet Çiti Yapılması İşi  

26. M.Ü. Hukuk ve İletişim Fakülteleri Giriş Çevre Düzenlenmesi İşi 

27. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Ek Prefabrik Binasının Hangar Binası Olarak Düzenlenmesi İşi 
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28. Atatürk Eğitim Fakültesi Kanalizasyon Hattı Yenilenmesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 

ESKAR ve Mediko Binaları Tadilat İşi 

29. Göztepe Yerleşkesi A-B Blok Binaları Ön Giriş Asfalt Yolun Onarımı İşi   

30. M.Ü. Sultanahmet Yerleşkesi Rektörlük Binası Çatı Onarım ve Göztepe Yerleşkesi Yol 

Çizgileri Yapım İşi 

31. Göztepe Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı Otomatik Tente Yapılması İşi 

32. M.Ü. Anadoluhisarı Yerleşkesi Göztepe Yerleşkesi Sultanahmet Yerleşkesi Recep Tayyip 

Erdoğan Külliyesi Çeşitli Onarım İşi 

33. M.Ü. İktisat Fakültesi Çatı Onarım İşi 

34. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi Çeşitli Onarım İşleri 

35. M.Ü. Kartal Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri MYO Binasına ve Göztepe Yerleşkesi Merkez 

Kütüphanesine Kantin Yapılması, Acıbadem Yerleşkesi Markiz Yapılması İşi 

36. Kesintisiz Güç Kaynakları Bakımı 

37. 4 Adet Yürüyen Merdiven Ve 10 Adet Asansörün Bakımı 

38. Jeneratör Sistemleri Bakımları 

39. Kompanzasyon Sistemleri Bakımları 

40. Veri Merkezinde Bulunan 2 Adet Kesintisiz Güç Kaynaklarının Bakımı 

41. Kapalı Devre Kamera Sistemlerinin Bakımı 

42. Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Bakımı 

43. Trafo Merkezlerinin Bakımı 

44. Yangın Pompaları Bakım İşi 

45. Kalorifer Kazan Brülörleri ve Kazan Bakımı 

46. Asansör Bakımları (Genel) 

47. Kapalı Devre Kamera Sistemlerinin Parça Alımı 

48. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Sağlık Bilimler Fakültesiv e Nörolojik Bilimler 

Enstitüsü  Asansörlerinin Muayene Yapılması İşi 

49. Asansör Parça Alımı 

50. 8 Aylık Kompanzasyon Sistemleri Bakımları  

51. 8 Aylık  Kesintisiz Güç Kaynakları Bakımı  

52. Gazlı Söndürme Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi 

53. Marmara Üniversitesi Split Klima, Salon Tipi Klima, Tavan Tipi Klima, VRF İç Ünite Ve 

Dış Ünitelerinin 2019 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi 

54. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Tıp Fakültesi Binası 5-6 Nolu Asansörlerinin Muayenesi 

ve Onarılması İşi 

55. M.Ü. Göztepe, Bahçelievler, Bağlarbaşı, Acıbadem,  Anadoluhisarı ve Kartal Yerleşkeleri 

Kartlı Geçiş için Data Kablosu ve Enerji Kablosu Tesisatı İşi 

56. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi ve Anadoluhisarı Yerleşkesi Altyapı ve Onarım İşleri 

57. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Diş Hekimliği Fak. Binası 1-2-3-4 Nolu Asansörlerinin 

Muayenesi ve Onarılması İşi 

58. M.Ü. Sultanahmet Binası Asansörü Yıllık Periyodik Muayenesinin Yapılması İşleri 

59. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Daire Başkanlıkları ve Enstitü Binalarına Ait Chiller 

Cihazlarının Bakım ve Tamir İşi 
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60. Göztepe Yerleşkesi Rektörlük ve Kütüphane Binaları Hava Soğutmalı Su Soğutma 

Gurubuna Ait Kompresörlerin Revizyonu 

61. M.Ü.  Ait Kompanzasyon Panolarında Arızalı Parçaların Değişimi İşi 

62. M.Ü.  Göztepe Yerleşkesi Asansörleri Yıllık Periyodik Muayenesinin Yapılması İşler 

63. Sultanahmet Yerleşkesi Ait Asansör ile Güzel Sanatlar Fakültesi ait Asansörlere Uygun 

Etiket Alınması için Yapılması Gereken Revizyonlar İşi 

64. M.Ü. Çeşitli Yerleşkesinde Bulunan Jeneratörlerin Yedek Parça Değişimleri ve 

Arızalarının Yapılması İşi 

65. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Enstitü Binası Sirkülasyon Pompası ve Recep Tayyip Erdoğan 

Külliyesi Sağlık Bilimler Fakültesi  Hidrofor Onarım İşi 

66. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı ve Göztepe 

Yerleşkesi Yönlendirme Tabelaları Elektrik Hattı Çekilmesi, İslamı Bilimleri ve Finansı 

Enstitüsü Elektrik Data Çekilmesi, Rektörlük Chiller Kontaktör Değişimi İşi 

67. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Kalorifer Tesisatı 

Revizyonu Yapılması İşi 

68. M.Ü. İktisat Fakültesi Binası 1-2 Nolu Asansörlerinin Muayenesi ve Onarılması İşi 

69. Kamera Parça Alımı 

70. Asansör Parça Alımı 

71. M.Ü. Çeşitli yerleşkelerde bulunan Yerleşkelerinde Bulunan Yemekhanelere Yedek Data 

Hattı ve UPS Tesisatı Yapılması İşi 

72. M.Ü. Veri Merkezi ve Merkez Kütüphanede Bulunan UPS Cihazlarının Arızalanan 

Parçalarının Değiştirilmesi İşi 

73. Anadoluhisarı Yerleşkesi Yemekhane Binası Ana Kablo Arızasının Onarımı işi 

74. Göztepe Kampüsü Kamera ve Hırsız Alarm Sistemleri Altyapısı Tadilat İşleri 

75. Mühendislik Fakültesine Pencere, Kapı, Havalandırma, Sıhhi Tesisat Vb. İşleri 

76. Mühendislik Fakütesi A Blok Çeşitli Tadilat İşleri 

77. Mühendislik Fakütesi B ve C Blok Çeşitli Tadilat İşleri 

78. Mühendislik Fakültesine Masa, Sıra, Cihaz Onarımları ve Yedek Parça Alımı 
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2.1.3.  2014H030070 NUMARALI “ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ” 

Başlangıç ödeneği 100.000,00 TL, finansman fazlasından likit karşılığı 250.000,00 

TL ve Gelir Fazlası karşılığı 215.940,00 TL eklenmiş olup projenin toplam ödeneği 

565.940,00 TL’dir. Nakdi gerçekleşmesi 562.057,60 TL olup gerçekleşme seviyesi % 99 

olmuştur.  

Proje kapsamında yapılan işler: 

1. İstanbul İli Maltepe İlçesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ne Ait 1/100.000 Ölçekli Çevre 

Düzeni İmar Planı, 1/5000 Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ve 

Değişikliği Hazırlanması İşi  

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ne ait 1/100.000 ölçekli çevre düzeni imar planı, 1/5000 

ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği işi tamamlandı. 

Söz konusu işin askı ve itiraz süreci tamamlanmış olup plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından onaylandı. 

    

2. M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Kongre Merkezi, Öğrenci Merkezi ve Merkez 

Kütüphanesine Ait Arazi Plankote Çalışması Yapılması İşi 

3. M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin 1/250 

Ölçek Maketinin Yapılması İşi 

4. M.Ü. Altunizade Arazi Sınırlarının Belirlenmesi İşi 

5. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Konukevi Binası ile MÜSEM Binasının Deprem Performans 

Analizlerinin Yapılması İşi 

6. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Teras Restoran Düzenlemesi İşi İle Recep 

Tayyip Erdoğan Külliyesi Engelli Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 

7. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Konukevi Binası Deprem Güçlendirme ve Prefabrik Yapı Hangar 

Binasına Dönüştürülmesi Uygulama Projeleri ve Şartnamelerinin Hazırlanması İşi 

8. M.Ü. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Binalarına Ait Yapı Tetkik ve 

Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi 
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2.1.4. 1986H030030 NUMARALI “KAMPÜSLER ALT YAPISI” PROJESİ 

Başlangıç ödeneği 200.000,00 TL olup nakdi gerçekleşmesi 191.632,00 TL’dir. 

Gerçekleşme seviyesi % 96 olmuştur.  

Proje kapsamında yapılan işler:  

1. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Ana Kampüsü Girişi, Kütüphane Önü ve Spor Salonu Yanına 

Akrilik Boya ile 3D Yaya Geçidi Uygulaması Yapılması İşi 

2. M.Ü.Haydarpaşa Kampüsündeki Telefon Santrallerinin ve Dâhili Numaralarının Taşınması 

İle Göztepe Kampüsü Çarşı Alanına İnternet ve Telefon Hizmeti İçin Kablo Çekilmesi İşi 

3. M.Ü. Göztepe Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Binası Ana Hattı Kablo Arızasının 

Onarılması ve Besleme Kablosunun Onarılması ve Tıp Fakültesi Trafo Binası Aydınlatma 

İşleri 

4. Rektörlük Binası Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Altyapısı İşleri 

5. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Güvenlik B Kapısı ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi için Telefon Kablosu Çekilmesi, İşletme Fakültesi Ana Telefon Kablosuna Ek 

Yapılması İşi 

6. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Mutfaklarına Doğalgaz Hattı İşi 

7. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Isı Merkezi Kondens Deposu Değişimi 

8. M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi MB Binasına Telefon Hattı 

Çekilmesi İşi 

2.1.5. 2017H035070 NOLU “MUHTELİF İŞLER” PROJESİ 

Projenin Toplam ödeneği 1.600.000,00 TL olup, finansman fazlasından likit karşılığı 

1.129.000,00 TL eklenmiş, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 6.480.000,00 TL Yedek 

Ödenek tertibinden 5.000.000,00 TL aktarılmasıyla toplam proje ödeneği 14.209.000,00 TL 

olmuştur. Nakdi gerçekleşmesi 8.545.956,48 TL olup gerçekleşme seviyesi % 60 olmuştur.  

Makine Teçhizat Alımları kapsamında: Öz Gelir (SKS) ödeneği 500.000,00 TL ve 

158.095,44 TL’lik Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Makine Teçhizat Alımı 

yapılmıştır. Ayrıca 500.000,00 TL olan Hazine Yardımı ödeneğine 569.000,00 TL finansman 

fazlasından likit karşılığı 569.000,00 TL, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 

Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 6.480.000,00 TL ve Yedek Ödenekten 5.000.000,00 

TL eklenerek toplam 12.549.000,00 TL ödenekten 7.393.471,56  TL ile Akademik ve İdari 

Birimlerimize Makine Teçhizatlar alınmıştır.  
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Tablo 3. Makine Teçhizat Yıl Sonu Detayı 

Birim Adı 
Birimlere Harcanan Toplam 

Tutar (TL) 

Rektörlük ve Bağlı Birimler 885.308,63 

Atatürk Eğitim Fakültesi 1.239,00 

Eczacılık Fakültesi 1.839.470,40 

Güzel Sanatlar Fakültesi 147.789,76 

Hukuk Fakültesi 1.942.431,60 

İktisat Fakültesi 2.879,34 

İletişim Fakültesi 1.634.541,71  

Sağlık Bilimleri Fakültesi 248,40 

Spor Bilimleri Fakültesi 57.053,00 

Teknoloji Fakültesi 3.004,95 

Tıp Fakültesi 10.620,00 

Fen Bilimleri Enstitüsü 354,00 

İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 13.230,94 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 8.287,97 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 7.000,00 

Adalet Meslek Yüksekokulu 106.016,14 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 93.198,77 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi  3.883,70 

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2.879,34 

Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 
1.907,40 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 18.257,72 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 447.532,70 

Mühendislik Fakültesi 166.336,08 

TOPLAM  7.393.471,56 

 

 

  Bilgisayar Alımları kapsamında 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve finansman 

fazlasından 40.000,00 TL eklenerek toplam proje ödeneği 140.000,00 TL olmuştur. Nakdi 

gerçekleşmesi 128.468,96 TL’dir.  

 

Yazılım Alımları kapsamında 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve finansman 

fazlasından 520.000,00 TL eklenerek toplam proje ödeneği 1.020.000,00 TL olmuştur. Nakdi 

gerçekleşmesi 865.920,56 TL’dir. 
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2.1.6. 2019H030500 NUMARALI “YAYIN ALIMLARI” PROJESİ 

Başlangıç ödeneği 2.500.000,00 TL olup, nakdi gerçekleşmesi 2.499.710,86 TL 

olmuştur. Gerçekleşme seviyesi % 100 dür. Uygulama sonuçları; 

Tablo 4.Gerçekleşen Alımlar 

Gerçekleşen Alımlar Adet 

Abone Olunan Yabancı Dilde Dergi Sayısı (Online) 96.933 

Abone Olunan Basılı Dergi Sayısı 18 

Abone Olunan Yabancı Dilde Elektronik Veritabanı Sayısı 123 

Abone Olunan Türkçe Elektronik Veritabanı Sayısı 8 

2.2.  EĞİTİM/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

2.2.1. 2013H050120 NUMARALI “AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ” PROJESİ 

Projenin Toplam ödeneği 1.500.000,00 TL olup, nakdi gerçekleşme olmamıştır. 

2.3. DİĞER KAMU HİZMETLERİ/SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

2.3.1. 2019K120830 NUMARALI “REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ”   

Başlangıç ödeneği 2.933.000,00 TL olup yılı içerisinde Özel hesaba alınan tutar 

2.541.286,28 TL’dir. BAP yönetmeliği gereği; gerçekleşen Öz gelirlerin (Tezsiz Yüksek 

Lisans gelirlerinin % 30’u) tamamı özel hesaba aktarılmıştır. Sağlık Bilimlerinde 132, Fen 

Bilimlerinde 120, Sosyal Bilimlerinde 30 ve Eğitim Bilimleri alanında 18 adet olmak üzere 

toplam 300 proje kabul edilmiştir.  

2.3.2. 2016K0121280 NUMARALI “BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜLEME VE TANI     

SİSTEMLERİ GELİŞTİRME ALT YAPISI” 

Projenin başlangıç ödeneği 10.000,00 TL olup tamamı özel hesaba aktarılmıştır. 
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III. ÖNERİLER:   

Ödenek yetersizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli 

oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek 

ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek 

ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama 

programları teklifinin vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, 

değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Üniversitemiz açısından 

önemlidir. 

 

 


