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I.GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: Özel Bütçe ve Döner Sermaye. 

 

Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: 

 
Tablo 1. Yerleşkeler ve Hizmet Binaları Dağılımı 

Yerleşke Adı Birim 

 

ACIBADEM 

Güzel Sanatlar Fakültesi* 

Güzel Sanatlar Enstitüsü 

  
ANADOLUHİSARI 

  

Spor Bilimleri Fakültesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi** 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 

BAĞLARBAŞI 

 

 

İlahiyat Fakültesi 

    

 

 

 

 

 

 
RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN 

KÜLLİYESİ 

 

 

 

Eczacılık Fakültesi 

Gastroenteroloji Enstitüsü 

Nörolojik Bilimler Enstitüsü 

 Tıp Fakültesi 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası (Hastane) 

Mühendislik Fakültesi M1 Binası 

Mühendislik Fakültesi M2 Binası 

Mühendislik Fakültesi M3 Binası 

Mühendislik Fakültesi M4 Binası 

Mühendislik Fakültesi M5 Binası 

Teknoloji Fakültesi T1 Binası 

Teknoloji Fakültesi T2 Binası 

Teknoloji Fakültesi T3 Binası 

Teknoloji Fakültesi T4 Binası 

Teknoloji Fakültesi TH2 Binası 

Teknoloji Fakültesi TH5 Binası 

GÖZTEPE 

Rektörlük (I) 

Daire Başkanlıkları Binası 

Enstitü Binası : 

- Avrupa Araştırmaları Enstitüsü 

- Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 

- Fen Bilimleri Enstitüsü 

- Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

- Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

- Sosyal Bilimler Enstitüsü 

- İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 

- Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü 
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Atatürk Eğitim Fakültesi 

Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi*** 

Teknoloji Fakültesi**** 

İktisat Fakültesi 

İşletme Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

İletişim Fakültesi 

Adalet Meslek Yüksekokulu 

GSF – Film Tasarımı Bölümü* 

GSF – Müzik Bölümü* 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi***** 

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu****** 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü 

Türk Dili Bölümü Başkanlığı 

Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu 

Handan Ertuğrul Kız Öğrenci Yurdu 

Göztepe Kız Öğrenci Yurdu******* 

Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) 

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) 

Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulama Birimi 

 

KARTAL 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEHMET GENÇ 

KÜLLİYESİ 

1.Blok - Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

2.Blok - Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu 

3.Blok -  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

4.Blok – Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

5.Blok – Finansal Bilimler Fakültesi 

6.Blok – Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

7.Blok – Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

Meslek Yüksekokulu ve Laboratuvar 

Konferans Merkezi 

Isı Merkezi 

Öğrenci Merkezi 

Kız Yurdu 

Sosyal Alan 

Erkek Yurdu 

Enerji Merkezi Binası 

 Rektörlük (II) 
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SULTANAHMET 

 

Cumhuriyet Müzesi 

ŞİŞLİ MÜSEM (Yabancı Dil Kursları) 

MALTEPE Maltepe Sosyal Tesisleri 

ANKARA İrtibat Bürosu 

Birim adı yanında kullanılan (I), (II) ifadeleri ilgili birimin birden fazla yerleşkede fiziki faaliyet alanı 

bulunduğunu göstermektedir. 

* Güzel Sanatlar Fakültesini Film Tasarımı ve Müzük bölümleri Göztepe Yerleşkesinde diğer bölümleri 

ise Acıbadem Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.   

** Siyasal Bilgiler Fakültesi Anadoluhisarı Yerleşkesinden, Göztepe Yerleşkesindeki Mühendislik 

Fakültesi binalarına taşındı. 

*** Sağlık Bilimleri Enstitüsü Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinden, Mehmet Genç Külliyesine 

taşınmıştır. 
****Mühendislik Fakültesi, Göztepe Yerleşkesinden Recep Tayyip Erdoğan Külliyesindeki M1-M5 

binalarına taşındı. 

***** Teknoloji Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinde T1, T2, T3, T4 binalarında faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

***** Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Göztepe Yerleşkesi ve Mehmet Genç Külliyesinde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

****** Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Göztepe Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi B Blokta uygulama 

dersleri vermekle birlikte tamaman  Mehmet Genç Külliyesi 4.Blok binasına taşındı.  

******* Finansal Bilimler Fakültesi binası tadilat ve yeniden işlevlendirme sonrası Göztepe Kız Öğrenci 

Yurdu olarak hizmet vermeye başlamıştır.  
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1.HİZMET BİNALARI 

Marmara Üniversitesi Rektörlük binası, Göztepe (merkez bina) ve Sultanahmet 

yerleşkelerinde bulunmaktadır. Çeşitli yerleşkelerde faaliyet gösteren akademik hizmet 

binaları ise 749.575,35 m² toplam alana ve 45.474,32 m² toplam derslik alanına sahiptir. 

Tablo 2. Eğitim Alan Bilgileri 

Yerleşke Adı Sektör/Tesisler Eğitim 
Bina 

Alanı (m²) 

Derslik 

Alanı (m²) 

Derslik 

Sayısı 

Acıbadem 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık 230 
  

Güzel Sanatlar Fakültesi* 14.330 2.755 40 

Atölyeler 936   

Yemekhane 295   

Kantin 85   

ACIBADEM YERLEŞKESİ 15.876 2.755 40 

  
Anadoluhisarı 

  

Siyasal Bilgiler Fakültesi** 3.726 840 13 

Spor Bilimleri Fakültesi 8.763 1.082,59 17 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu* 1.924 818,65 
 

Çok Amaçlı Bina (Siyasal+ 

Sosyal+Spor+Konferans+Yemek) 
2.796 392,11 8 

PTT 51   

Tenis Kortu Kapalı Alan 588   

Cimnastik Salonu 1.250   

Kapalı Yüzme Havuzu 3.670   

Fitness Salonu 919   

Kapalı Spor Salonu 1.424   

Kantin 305   

Mescid 173   

Sağlık Ocağı 125   

Kayıkhane 356   

Akademi stadı tribünü 1.396   

ANADOLUHİSARI YERLEŞKESİ 27.466 3.133,35 38 

Bağlarbaşı 

Cami 21.941 605,20 14 

İlahiyat Fakültesi-A Blok 14.035 2.562,49 35 

İlahiyat Fakültesi-B Blok 11.211 1.345,34 15 

İlahiyat Fakültesi-C Blok 19.927 764,71 11 

BAĞLARBAŞI YERLEŞKESİ 67.114 5.277,74 75 

  
  

Recep Tayyip 

Erdoğan 

Külliyesi 

  

Diş Hekimliği Fakültesi 19.603 - - 

Tıp Fakültesi 28.113 1.876,06 28 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
14.842 

- - 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.720,39 19 

Nörolojik Bilimler ve Gastroentroloji Enst. 8.125 46 1 
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Eczacılık Fakültesi 28.507 1.350,79 10 

Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası  112.457   

Mühendislik Fakültesi M1 Binası 11.379 725,78 12 

Mühendislik Fakültesi M2 Binası 8.986 261,88 4 

Mühendislik Fakültesi M3 Binası 8.969 731,59 12 

Mühendislik Fakültesi M4 Binası 8.731 697,17 11 

Mühendislik Fakültesi M5 Binası 8.731 636,63 12 

Teknoloji Fakültesi T1 Binası 11.124 221,46 4 

Teknoloji Fakültesi T2 Binası 8.986 177,01 3 

Teknoloji Fakültesi T3 Binası 11.379 425,77 7 

Teknoloji Fakültesi T4 Binası 8.969 508,17 8 

Teknoloji Fakültesi TH5 Binası 1.468   

Teknoloji Fakültesi TH2 Binası 1.652   

Kafeterya  741   

Isı ve Trafo Merkezi (Mühendislik 

Fakültesi)    
983 

  

Isı ve Trafo Merkezi (Teknoloji Fakültesi)  983   

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KÜLLİYESİ 304.728 9.378,70       131 

Göztepe 

Rektörlük 11,461   

Daire Başkanlıkları Binası 5.218,6   

Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi 
26.557 2.387,72 54 

Mühendislik Fakültesi -İdari Bina(A 

Blok)*** 
2.206 - - 

Mühendislik Fakültesi-Yenilik Merkezi(D 

Blok)*** 
3.070 58 2 

Mühendislik Fakültesi (B Blok)*** 4.450 691,4 16 

Mühendislik Fakültesi (C Blok)*** 3.921 260 4 

Atatürk Eğitim Fakültesi 16.583 1.581 30 

Atatürk Eğitim Fakültesi (D Blok) 19.755 1.561 32 

İktisat Fakültesi 7.010 707,27 12 

İktisat Fakültesi (Prefabrik Ek Bina) 1.619 564 10 

İşletme Fakültesi (C Blok) 19.703 951,95 18 

Teknik Eğitim Fakültesi 

 

22.033 

 

 

 

1.607,75 

 

 

 

32 

 

 

Teknoloji Fakültesi**** 

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi ***** 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

****** 

Göztepe Kız Öğrenci Yurdu******* 1.547 
  

Yabancı Diller Yüksekokulu 2.183 876,22 41 

Yabancı Diller Yüksekokulu (İdari Bina) 1.096   
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Avrupa Araştırmaları Enstitüsü 

 

 

 
4.511,4 

 
 

  

  

  
635,2 

  
  

  

  

  
15 

  
  

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları 

Enstitüsü 

Hukuk Fakültesi  

19.243 
1.471 10 

Adalet Meslek Yüksekokulu 264 4 

İletişim Fakültesi  
17.976 

1.074 14 

Güzel Sanatlar Film Tasarımı ve Müzik 

Bölümü 
243 5 

 Dr. İbrahim Üzümcü Binası 2.173 602,00 14 

Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor Salonu 4.180   

Mediko 405   

ISG - Psikoloji Danışmanlık Merkezi 380   

Handan Ertuğrul Kız Yurdu 1.178   

Kantin (Marmara Simit) Çok Amaçlı 

Fonksiyonel Yapı******** 746   

Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu 3.565   

Kantin (Bahçe Kafe)(Çok Amaçlı 

Fonksiyonel Yapı) 
456 

  

Karakol 85   

PTT 52   

Sivil Polis Evi 63   

Çamaşırhane 41   

MÜSEM (Eğitim Merkezi) 862   

PTT Yanı Tek Katlı Yapı 45   

Konukevi (Hizmet Binası) 3.072   

Kantin (Konuk Evi Yanı)(Çok Amaçlı 

Fonksiyonel Yapı) 
122 

  

Panayır Cafe (Çalışma Alanı) 517   

Çarşı (Çok Amaçlı Fonksiyonel Yapı) 214   

Av Köşkü Hamamı 236   

Öğrenci Yemekhane 5.284   

Prefabrik Müh. D Blok  Yanı 390   

GÖZTEPE YERLEŞKESİ 214.209 15.535,51 313 

Mehmet Genç 

Külliyesi 

1.Blok-Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5.217,47 1.195,49 20 

2.Blok-Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokul Okulu 
5.341,59 1.195,49 20 

3.Blok-Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokul Okulu  
5.341,59 1.195,49 20 
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4.Blok-Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu******  
5.341,59 1.174,45 11 

5.Blok Finansal Bilimler Fakültesi*******  5.341,59 1.174,45 11 

6.Blok Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi***** 
5.341,59 1.174,45 11 

7.Blok-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 5.217,47 1.174,45 11 

Meslek Yüksekokulu ve Laboratuvar 6.153 402,77 6 

Konferans Merkezi 2.407   

Isı Merkezi 2.623,90   

Öğrenci Merkezi 27.127,84   

Kız Yurdu (Y1-1 ve Y1-2 Blok) 10.791   

Sosyal Alan (Y1-5 Blok) 518,49   

Erkek Yurdu (Y1-1 ve Y1-2 Blok) 14.446   

Enerji Merkezi Binası 220   

7'li Bina Sığınak 2.667   

                                     MEHMET GENÇ KÜLLİYESİ 104.097,12 8.687,04 110 

Kartal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3.275 565,39 8 

KARTAL YERLEŞKESİ 3.275 565,39 8 

Sultanahmet 

Rektörlük Binası  3.328,96 141,59 4 

Rektörlük Makamı, Cumhuriyet Müzesi ve 

Sanat Galerisi 

 

2.671,04   

SULTANAHMET YERLEŞKESİ 6.000 141,59 4 

Şişli Şişli binası 870   

Beyazıt Beyazıt Binası (Boş) 2.928   

Gözcübaba 
Kreş Binası 1.370   

Daire  90   

Maltepe Sosyal 

Tesisleri 
Maltepe Sosyal Tesisleri 1.409   

Ankara 
Daire  73,54   

Daire  69,69   

GENEL TOPLAM 749.575,35 45.474,32 719 

* Güzel Sanatları Fakültesinin Film Tasarımı ve Müzik Bölümleri Göztepe Yerleşkesinde diğer 

bölümleri ise Acıbadem Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  

** Siyasal Bilgiler Fakültesi Anadoluhisarı Yerleşkesinden, Göztepe Yerleşkesindeki Mühendis 

Fakültesi binalarına taşındı. 

*** Mühendislik Fakültesi, Göztepe Yerleşkesinden Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesine M1-M5  

binalarına taşındı. 

**** Teknoloji Fakültesi, Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesinde T1, T2, T3, T4 binalarında eğitim 

vermektedir. 

***** Uygulamalı Bilimler Fakültesi Göztepe Yerleşkesi ve Mehmet Genç Külliyesinde eğitim 

vermektedir.. 

****** Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Göztepe Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi B Blokta 

https://cumhuriyetmuzesi.marmara.edu.tr/
https://cumhuriyetmuzesi.marmara.edu.tr/
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uygulama dersleri vermekle birlikte tamamen Mehmet Genç Külliyesi 4.Blok binasına taşındı. 

******* Finansal Bilimler Fakültesi Göztepe Yerleşkesinden, Mehmet Genç Külliyesine taşındı. 

Göztepe de bulunan Finansal Bilimler Fakültesi Binası, Göztepe Kız Öğrenci Yurduna dönüştürüldü. 

******** Çok Amaçlı Yapı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 

tadilat geçirerek öğrenci merkezi olarak işlevini sürdürmektedir. 

 

2.2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE 

ARTIŞI 

  

 2022 yılında kapasite artışı olmamıştır.  

3. PROJELERİN UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR  

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca AHP ve AFP’lerin idarenin 

tekliflerinin dışına çıkılarak düzenlenmesi, ödenek serbest bırakmalar, bütçe ödeneklerinin 

öğrenci ve personel başına olacak şekilde gerçek ihtiyaca göre belirlenmemesi, ihale 

süreçlerinin uzunluğu, mevzuatın çok sık değişmesi vb. durumlardır. Yapım işlerinde, ihale 

öncesi birim fiyat üzerinden hesaplanan yaklaşık maliyet ile piyasa fiyatlarının örtüşmemesi 

bazı ihalelerin iptaline mevcut ihalelerinde mutabakatla tasfiyesini gerektirdi.  

Ayrıca proje maliyet tutarı yaklaşık maliyet tutarının altında kaldığından ihale 

yapılamamıştır.  
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II.2022 YILI PROJE UYGULAMALARI 

1. PROJELERİN GENEL UYGULAMA DURUMU 

Bütçe başlangıç ödeneğimiz toplamı 88.640.000,00 TL olup yıl içinde talebimizce; 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayıyla toplamda 56.515.000,00 TL likit 

karşılığı ödenek kaydı ve  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği 

Protokolü” kapsamında Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere eklenen 

3.685.000,00 TL ödenek ile Yılı içinde çıkartılan  Ek Bütçe Kanunu ile verilen 37.000.000,00 

TL ek ödenek ile toplam 97.200.000,00 TL eklenmiş ve yıl sonu yatırım ödeneğimiz 

185.840.000,00 TL olmuştur. Mali hizmet ve yapım işleri ile onarımlar için 76.736.658,04 TL 

harcama yapılarak revize ödeneğimizin gerçekleşme oranı % 41 seviyesinde oluşmuştur.  

 

 

 

Şekil 1.Ödenek Dağılımı 
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2. SEKTÖR BAZINDA PROJELER   

2.1. EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 

2.1.1. 2007H03-150295 NUMARALI “DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER” 

PROJESİ 

  Başlangıç ödeneği 27.000.000,00 TL olan bu projeye yılı içerisinde 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınının onayıyla finansman fazlasından 

28.515.000,00 TL eklenerek revizeli ödenek 55.515.000,00 TL olmuştur. 2022 yıl sonu nakdi 

gerçekleşmesi 200.467,15 TL‘dir. 

2.1.1.1. ÖĞRENCİ MERKEZİ YEMEKHANE VE KÜTÜPHANE BİNASI 

Projenin başlangıç ödeneği 26.999.000,00 TL olup finansman fazlasından 

28.515.000.00 TL eklenerek revizeli ödenek 55.514.000,00 TL olmuştur. 2022 yıl sonu nakdi 

gerçekleşmesi 200.467,15 TL olmuştur. 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Kanunun Geçici 6. 

Maddesi çerçevesinde yüklenicinin dilekçeyle talebi doğrultusunda mutabakatla 

feshedilmiştir. 
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                                               Fiziki Gerçekleşme : % 5,12 

 

Nakdi Gerçekleşmeler; 

2021 Yılı                    :    3.183.270,89 

2022 Yılı                       :       200.467,15 

 

 

2.1.1.2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN KÜLLİYESİ İKİNCİ ETAP 

Bu proje Merkezi Yönetim Bütçesi dışında olup Toplu Konut İdarası Başkanlığı (TOKİ) 

ile yapılan protokol çerçevesinde finanse edilmekte ve yapımı hızla devam etmektedir. 

Projenin başlangıç ödeneği 1.000,00 TL (iz) ödenek konulmuş olup harcama 

gerçekleşmemiştir.  
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2.1.2. 2020H03-153190 NUMARALI “BÜYÜK ONARIM” PROJESİ 

Başlangıç ödeneği 12.000.000,00 TL olan projeye yılı içerisinde; “Kampüs 

Altyapısı” projesinden  5.000.000,00 TL ödenek aktarması, Yılı içinde çıkartılan Ek Bütçe 

Kanunu ile 10.000.000,00 TL ödenek aktarması yapılmış ve Projeden 2.700.000,00 TL 

ödenek de “Kampüs Altyapısı”  projesine aktarılarak toplam revize ödenek 24.300.000,00 TL 

olmuştur. Nakdi gerçekleşmesi 20.202.400,27 TL’dir. Projenin toplam gerçekleşme seviyesi 

% 83 olmuştur.  

Proje kapsamında yapılan işler: 

1. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çatı Yenilemesi ve Çeşitli Onarım İşi  

Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesinin çatısı, gerekli çelik imalatların 

takviyesiyle proje ve poz tariflerine göre tümüyle yenilendi.  

  

2. Anadoluhisarı Yerleşkesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Siyasal Bilgiler Fakültesi, 

Yemekhane Binası ile Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Binasına 

Güçlendirme Yapılması İşi Birimi Deprem Güçlendirmesi Yapılması Marmara 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çatı Yenilemesi ve Çeşitli Onarım İşi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi binası ve Sosyal Bilimler Meslak Yüksekokulu binasında, 

güçlendirme projesine uygun olarak zemin kat kolonlarına betonarme mantolama yapıldı ve 

tüm katlar boyunca bazı iç ve dış betonarme perdeler eklenerek güçlendirildi. Güzel Sanatlar 

Fakültesi, projesine uygun olarak ana bina zemin kat kolonlarına betonarme mantolama 

yapıldı ve tüm katlar boyunca bazı iç betonarme perdelerin eklenmesiyle güçlendirildi. Güzel 

Sanatlar Fakültesi ek binasında ise ön ve yan cephede bulunan zemin kattaki dış kolonlar 
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karbon fiber kumaşla sarılarak güçlendirildi. Anadoluhisarı yemekhane binası zemin kat 

kolonlarına betonarme mantolama yapılarak güçlendirildi.  

  

                                       

3. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Sigara İçilmez Alan Çizgileri Yapılması İşi  

4. M.Ü. Anadoluhisarı Yerleşkesi ve Acıbadem Yerleşkesi Elektrik Tadilat İşleri 

5. M.Ü. Anadoluhisarı ve Göztepe Yerleşkesi Isı Galerileri Buhar Hattı ve Kazan Dairesi 

Buhar Kaçakları Tadilat İşi  

6. M.Ü. Mehmet Genç Yerleşkesi Teknik Mahallerde Bulunan Drenaj Pompası ve 

Sirkülasyon Pompalarının Yenilenmesi İşi  

7. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi ve Mehmet Genç Külliyesi Onarım İşleri  

8. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Nörolojik Bilimler Enstitü Ek Bina, Tıp 

Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çeşitli Tadilat İşleri  

9. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Mediko Sosyal Binası Ruhsatlandırma Çeşitli Tadilat İşi  

10. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Sağlık Yerleşkesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi ve Mehmet Genç Külliyesi Yurt Bölümlerindeki Su Depolarının Onarım ve 

Temizlik İşi  

11. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Katı 

Otomatik Kapı, Fantom, Manipülasyon Laboratuvarı ile Koridor ve Merdivenlerin Boya 

Yapılması İşi 

12. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi ve İşletme Fakültesi Asansörlerinin Şifreleme Revizyonları 

ve Uygun Etiket Alınması İşleri 
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13. M.Ü. Sağlık Yerleşkesi Tıp Fakültesi 3.Kat 3k055 ve 3k056 Numaralı Odaları Ayıran 

Duvara Pencere Açılarak Yerine Pencereli Balkon Konulması ve Elektrik Tesisatı 

Yapılması İşi 

14. M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinde Yangın Sonucu Meydana Gelen Zararların Giderilmesi 

İşi   

15. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Merkez Kazan Dairesi ve Özmen Aktar 

Kız Yurdu Mekanik Tesisat Onarım ve Tamirat İşleri  

16. M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Göztepe Yerleşkesi Müdendislik C Blok Binasına 

Taşınması Kapsamında Yapılacak Onarım İşleri  

17. M.Ü. Enstitüler Binası Bodrum Kat Tesisatı Onarım Yapılması ve Göztepe Yerleşkesi 

Çeşitli Onarım İşleri  

18. M.Ü. Acıbadem, Göztepe, Anadoluhisarı Yerleşkeleri, Mehmet Genç Külliyesi ve Recep 

Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Isıtma, Pompa, Tesisat, Kalorifer Kazanı Onarım, Değişim 

ve Kaçak Giderme İşleri   

19. M.Ü. Rektörlük Chiller ve Klima Santrallerinin Revizyon İşi  

20. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Binalarında 

Dış Cephe Camlarına İçten Cam Filmi Yapılması İşi  

21. M.Ü. Kamera CCTV Görüntüleme Sistemleri Onarım ve Çeşitli Elektrik İmalat İşleri  

22. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi ve Mehmet Genç Külliyesi Çeşitli Onarım Tadilat İşleri  

23. M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi ile Temel Tıp Bilimleri Fakültesi Binalarının Asansör Etiket 

Revizyonları ve Çeşitli Elektrik Tadilat İşleri  

24. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi B Blok Binası Ofis ve Derslik Onarım İşi  

25. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Binaları, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sağlık Meslek 

Yüksekokulu Binaları Asansör Onarımları Çeşitli Elektrik Tadilatları ve Etiket Revizyon 

İşleri    

26. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Kız Yurdu Konukevi Arası Güvenlik Riski Oluşturan Beton 

Galerinin Onarılarak Üstünün Kaldırım Olarak Yayalaştırılması İşleri  

27. M.Ü. Anadoluhisarı Spor Bilimleri Fakültesi Halk Oyunu Salonunun Yemekhane Olarak 

Düzenlenmesi İşi 

28. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi M1 Binası B-02 Kamera Odası ve M2 Binası B-

03 Laboratuvar Bölme Yapılması İşi  

29. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Tıp Fakültesi Çatı Teras Onarım İşi 

30. M.Ü. Beyazıt Binası ile Altunizade Mahallesi 148 ve 150 Parsellerinde Bulunan Arazinin 

Güvenlik Önlemleri Kapsamında Çit ve Kapı Onarımının Yapılması, Atatürk Eğitim 

Fakültesi D Blok Çiftli Asansör Kuyusu Su Yalıtımı Yapılması, Mehmet Genç Külliyesi 

Hindrat Kaçağı Sondaj Kazısı Yapılması, Acil Durum Koordinasyon Merkezi Tuvalet 

Onarımı ve Çeşitli 
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31. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Çalışma 

Masaları Elektrik Altyapısı Hazırlanması Yapım İşi  

32. M.Ü. Göztepe Kampüsü Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu Boya ve Onarım İşleri 

33. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Orhan Oğuz Kütüphanesi Aydınlatma Tadilat ve Onarım İşleri  

34. M.Ü. İktisat Fakültesi Fancoil Drenajı Çıkışlarının Yenilenmesi Bodrum Kat ve Bazı 

Dersliklerin Zemin Onarımı ve Sıva Boya Tamiratı ile Asansör Kuyusunun Su Yalıtımının 

Yapılması, Fen Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Asansör Kuyusunun 

Kapatılması ve Sıhhi Tesisat İşleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Merdiven Altı Sıva ve 

Boya Tamiri Yapılması İşi 

35. M.Ü. Göztepe Kampüsü ve Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Elektrik Data ve Kamera 

İşleri 

36. M.Ü. Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Okuma Salonu Kablosuz İnternet, Göztepe 

Yerleşkesi Isı Merkezi Fiber Optik Kablo Çekilmesi, Mehmet Genç Külliyesi Hurdalık 

Plaka Okuma Sistemi ve Kamera İlavesi, Cevizli Sahil Kapı Ek Kamera Hattı Yapılması 

İşi  

37. M.Ü. Göztepe Kampüsü Teknoloji Fakültesi Tehlike Arz Eden Balkoun Altlarının Tamiri 

ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Çatı Onarımı İşi  

38. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Merkezi Kazan Dairesinde Kondestop Değişimi ve Galeri İçinde 

Yer Alan Ana Isıtma Hattına Ait Kondens Hatlarındaki Kaçakların Onarılması, Çeşitli 

Tesisat ve Elektrik Onarım İşleri 

39. Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Analiz Raporu Belirtilen Eksiklerin Giderilmesi Çeşitli Tadilat İşleri 

40. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Ana Yol ile Dolgu Alan Arasına İdare Malı Taş 

ile Duvar Yapılması İşi 

41. İlahiyat Fakültesi Asansör Muayene İşi 

42. M.Ü. Genel Asansörlerinin Arızalı Parça Değişimi İşleri 

43. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi ve İşletme Fakültesi Asansörlerinin Parça Değişim İşleri 

44. M.Ü. Kompanzasyon Sistemlerinin Arızalı Parça Değişim İşler 

45. M.Ü. Kamera CCTV Görüntüleme Sistemleri Parça Değişim İşleri 

46. M.Ü. Çeşitli Yerleşkelerinde Bulunan Jeneratörlerinin Parça Değişim İşleri 

47. Marmara Üniversitesi Kalorifer Kazanları Brülör Bakım Onarım ve Klima Parça Değişimi  

48. M.Ü. Göztepe Kampüsü UZEM Binası Panoramik Asansörünün Etiket Revizyon İşleri 

49. M.Ü. CCTV – Kamera ve Görüntüleme Sistemlerinin 2022 Yılı Periyodik Bakımlarının 

Yapılması İşleri 

50. Marmara Üniversitesi Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin 2022 Yılı Periyodik 

Bakımlarının Yapılması İşleri 

51. M.Ü. Genel Asansörleri 2022 Yılı Periyodik Bakım İşleri 
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52. M.Ü. Jeneratörlerinin 2022 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşleri 

53. M.Ü. Otis Asansör Yürüyen Merdivenlerinin 2022 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması 

İşleri 

54. M.Ü. Kesintisiz Güç Kaynaklarının (Ups) 2022 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması 

İşleri 

55. M.Ü. Mıtsubishi Electric Marka Asansörlerinin Yedek Parça Dahil Periyodik Bakımlarının 

Yapılması İşleri 

56. M.Ü. Kompanzasyon Sistemleri 2022 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşleri 

57. M.Ü. Trafo Merkezlerinin 2022 Yılı Peryodik Bakımlarının Yapılması İşleri 

58. Göztepe Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve İşletme Fakülteleri Asansörlerinin Bakımı 

59. M.Ü. Veri Merkezi Hassas Kontrollü Klimaların Bakımı 

60. M.Ü. Vrf, Split Klimalar, Fan-Coil, Havalandırma Cihazları ve Chiller Soğutma 

Gruplarının Bakımlarının İşi 

61. TMMO Asansör Muayene 

62. M.Ü. Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi Aydınlatma Otomasyon Sisteminin 

Merkezileştirilmesi İşi 

63. M.Ü. Ups Cihazları Taşıma, Arıza Onarım ve Devreye Alma İşi 

64. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi D Blok Binası Ups İn ve Merkez 

Kütüphane Ups Akülerinin Yenilenmesi İşi 

65. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi ve Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesinde Pompa Onarım İşleri 

66. M.Ü. Viessmann ve Baltur Markalı Kalorifer Kazanı ve Brülör Bakımlarının Yapılması İşi 

67. M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Binalara Ait Klima Santralleri, Klimalar, VRF Cihazlarına 

Ait Parça Değişim İşi 

68. M.Ü. Jeneratör Parça Değişim İşleri ve Elektrik Onarım İşleri 

69. Üniversitemiz Acıbadem Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi‘nde 9 Adet 0-5 Duraklı, 7 Adet 6-10 

Duraklı Asansörlerin 18.11.2008 Tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine Göre A Tipi Muayene Kuruluşuna Kontrolünün 

Yaptırılması İşi 

70. M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Vrf Sistemi Arızalarının Giderilmesi İşi 

71. M.Ü. Yerleşkeleri Kompanzasyon Sistemleri Tadilat ve Onarım İşleri 

72. M.Ü. Bağlarbaşı Yerleşkesi Asansörlerinin (OTIS) Parça Değişimleri 

73. Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesi Bulunan Yemekhane Binası 3 Adet, Fen Edebiyat 

Fakültesi 4 Adet 0-5 Duraklı Asansör, Teknoloji Fakültesi 4 Adet, Mühendislik Fakültesi 

B Blok 1 Adet C Blok 1 Adet 6-10 Duraklı Asansör, M.Ü. CD Blok 10 Adet 11-15 Duraklı 

Asansörlerin Muayenesi Yapılması 
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74. M.Ü. Mehmet Genç Külliyesi Erkek Öğrenci Yurdu UPS Sistemleri, Trafo Köşkleri 

Redresörlerinin ve GEMHAM Araştırma Merkezi UPS Sistemleri Tadilat ve Onarım İşleri 

75. M.Ü. Tıp Fakültesi Vrf Sistemi Arızalarının Giderilmesi İşi 

76. M.Ü. Mehmet Genç Yerleşkesi Asansör Parça (Akü) Değişim ve Onarım İşleri 

77. M.Ü. Göztepe Öğrenci Yemekhanesi, Merkezi Kazan Dairesi, Tıp ve Diş Fakülteleri 

Eşanjör Conta Değişim ve Bakım İşi 

78. M.Ü. Mehmet Genç Külliyesi Sahil ve Cevizli Giriş Kapılarına Otomatik Pergole 

Yapılması İşi 

79. Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Peyzaj ve Çevre Düzenleme Şube 

Müdürlüğü Tamir ve Bakım İşleri 

80. M.Ü. Mehmet Genç Külliyesi Kız/Erkek Yurtları Yangın Sistemi Onarım İşleri 

81. M.Ü. Mehmet Genç Külliyesi Araç Plaka Tanıma Sistemleri Arızalı Ups Cihazlarının 

Yenilenmesi ve O.G Hücrelerini Besleyen Ups Cihazlarının Tamiri 

82. M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Regülatörün Onarımı 

83. M.Ü. Rektörlük Veri Merkezi Hassas Kontrollü Klimaların Tamiri İşi 

84. M.Ü. Daire Başkanlıkları ve İktisat Fakültesi'ne Ait Chillerlerin Arızalarının Giderilmesi 

İşi 

85. Marmara Üniversitesi Başıbüyük ve Göztepe Yerleşkelerinde Bulunan VRF Sistemlerinin 

ve Split Klimaların Arızalarnın Giderilmesi İşi 

86. Marmara Üniversitesi Yerleşkeleri Mekanik Tesisat, Onarım ve Tamir İşleri 

87. M.Ü. Kalorifer Kazanları Brülör Bakımları İşi 

88. M.Ü. Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Parça Değişimleri ve Elektrik Onarım İşleri 

89. M.Ü. Genel Asansörlerinin Parça Değişimleri ve Çeşitli Onarım İşleri 

90. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Ait VRF Zarar Gören Dış Ünitelerin 

Kartlarının ve Kompresörünün Değişim İşi 

91. M.Ü. Göztepe Kampüsü UPS Alımı ve Parça Değişim İşleri 

92. M.Ü. Hukuk ve İletişim Fakülteleri Engelli Erişilebilirliği Düzenlemeleri Yapılmasi İşi 
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2.1.3.  2022H03-187110 NUMARALI “ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ” 

Başlangıç ödeneği 200.000,00 TL olan projeye “Kampüs Altyapı” projesinden 

1.000.000,00 TL ödenek aktarılmasıyla proje ödeneği 1.200.000,00 TL’dir. Nakdi 

gerçekleşmesi 1.139.465,08 TL olup gerçekleşme seviyesi % 94 olmuştur.  

Proje kapsamında yapılan işler: 

1. M.Ü. Recep Teyyip ERDOĞAN Külliyesi Belli Bölümlerde Çevre İhata ve Güvenlik 

Duvarı Projelendirilmesi İşi 

2. M.Ü. İstanbul İli Üsküdar İlçesi Altunizade 208 Pafta 148-150 Parsellere ait Aplikasyon 

Krokisinin Hazırlanması İşi 

3. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 4510 Ada 19 Parsel İçerisinde Yapılması 

Planlanan Cami İçin Zemin Etüdü Yaptırılması İşi 

4. M.Ü. Buhar Tesisatları Kondestop Buhar ve Enerji Kayıplarının Tespiti ve Enerji 

Maliyetlerinin Hesaplanması İşi 

5. Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Elektrik Aboneliğinin Ayrılması Uygulama Projelerinin 

Hazırlanması İşi 

6. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Ulaşım ve Trafik Etütü Ve Kentsel 

Tasarım Master Planı Hazırlanması İşi 

7. Carport Ges Projesi Yapı Aplikasyonu, Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Sınırında Yer 

Alan İstanbul Büyükşehir Belediye Mezarlık Sınırı İhlalinin Ölçümlenerek Tespit Edilmesi  

8. İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, 155 Pafta, 1557 Ada 2 ve 17 Parseller ile 

1696 Ada 1 ve 2 Parselleri İçeren Sağlık Yerleşkesi Alanında 1/5000 Ölçekli Nazım İmar 

Planı ve 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Plan Teklif Dosyasının Hazırlanması İşi 

9. İstanbul İli Kadıköy İlçesi Tuğlacıbaşı Mahallesi 1229 Ada 2-3 ve 83 Nolu Parsellerin 

Tevhid ve Yola Terk İşlemleri İçin Belediye Encümenine Sunulacak Dosyanın 

Hazırlanması ve Takip Edilmesi İşi 

10. Marmara Üniversitesi 1340 ada 7 parsel Orman İzni Ön İzin Başvuru Dosyası 

Hazırlanması İşi 

11. Marmara Üniversitesine ait Gözcübaba da Bulunan 757 Ada 34 Parsel Yapı Aplikasyon İşi 

12. Marmara Üniversitesi Rektörlük ve Daire Başkanlıkları Bloğu, Ek İdare Bloğu ve Hukuk 

Fakültesi Amfi Binalarına Ait Zemin Etüdü Yapılması İşi 

13. Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi Rektörlük Binası İç mimari Tasarım ve 

Uygulama Proje İşleri 
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2.1.4. 2020H03-150147 NUMARALI “KAMPÜSLER ALT YAPISI” PROJESİ 

Başlangıç ödeneği 15.000.000,00 TL olan projeye “Büyük Onarım” projesinden 

2.700.000,00 TL, “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesinden  2.300.000,00 TL olmak üzere 

toplam 5.000.000,00 TL ödenek aktarmayla eklenmiştir. Ayrıca Ek Bütçe Kanunu ile 

10.000.000,00 TL ödenek eklenerek toplam proje ödeneği 30.000.000,00 TL olmuştur.  

İhtiyaç sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji  ve Bütçe Başkanlığının onaylarıyla 

tekrar “Büyük Onarım” projesine 5.000.000,00 TL, “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi”ne 

1.000.000,00 TL ödenek aktarılmış olup revize ödeneği 24.000.000,00 TL olmuştur. Nakdi 

gerçekleşmesi 10.646.221,98 TL’dir. Projenin gerçekleşme seviyesi % 44 olmuştur.  

Proje kapsamında yapılan işler:  

1. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Sağlık Yerleşkesi Çevre Duvarı ve Giriş Kapısı             

Yapılması İşi 

Üniversitemiz RTE Külliyesi Sağlık Yerleşkesinin güvenlik ihtiyacını karşılamak için 

"Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Sağlık Yerleşkesi Çevre Duvarı ve Giriş Kapısı 

Yapılması İşi" kapsamında yaklaşık 1000 m ferforje korkuluk 500 m betonarme çevre duvarı 

ile 50 m² giriş kapısı ve güvenlik kulübesi yapılacak, çevre duvarları üzerine aydınlatma 

üniteleri ve güvenlik kameraları yerleştirilecektir.  
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2. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Mühendislik Fakültesi M4-B05 / M4-B08 / M3-109 

/  M2-Z05 / M2-Z01 / M3-B04 Laboratuvarların Altyapısı ve Tezgâhlarının Yapılması 

İşi 

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Mühendislik Fakültesi M4-B05 / M4-B08 / M3-109 

/ M2-Z05 / M2-Z01 / M3-B04 mahallerinde toplam 6 adet eğitim laboratuvarı yapılarak 

öğrencilerimizin kullanımına sunuldu. 
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3. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Tekstil Bölümü T1 Blok 104 Numaralı 

Laboratuvarının İklimlendirme Cihazına Elektrik Tesisatı Çekilmesi, Diş Hekimliği 

Fakültesi Temiz Su Tesisatı Yenilenmesi ve Göztepe Yerleşkesi Su Kaçakları 

Onarılması İşi 

4. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Yeni Ağaçlandırılan Bölgenin Sulama 

Sistemi Yapılması, GEMHAM Araştırması Merkezi, Diş Hekimliği Fakülltesi, Atatürk 

Eğitim Fakültesi, Mehmet Genç Külliyesi ve Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Çeşitli 

Tesisat Onarım İşleri, Göztepe Yerleşkesi Teshin Merkezi Buhar Kazanları Besi Suyu 

Kızgın Su Pompalarının Değişimi İşi 

5. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Çevre Aydınlatma Altyapısının İyileştirilmesi İşi 

6. M.Ü. Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Tıp Fakültesi Sistem Odası Çevresi Yağmur 

Suyu Altyapı Onarım İşi 

7. M.Ü. Isı Merkezinden Konukevine ait Yeraltı Sıcak Su Hattında Yer Alan Kaçağın 

Bulunması ve Gerekli Altyapı Tesisatının Onarılması 
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2.1.5. 2022H03-187106 NUMARALI “MUHTELİF İŞLER” PROJESİ 

Projenin Toplam ödeneği 11.998.000,00 TL olup finansman fazlasından likit karşılığı 

3.000.000,00 TL eklenmesiyle toplam proje ödeneği 14.998.000,00 TL olmuştur. Nakdi 

gerçekleşmesi 14.538.694,46 TL olup gerçekleşme seviyesi % 96 olmuştur.  

Makine Teçhizat Alımları kapsamında: Öz Gelir (SKS) ödeneği 621.000,00 TL olup 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca 608.416,78 TL Makine Teçhizat alımı yapılmıştır. 

Ayrıca 998.000,00 TL olan Hazine Yardımı ödeneğine 3.000.000,00 TL finansman 

fazlasından likit karşılığı ödenek eklenerek toplam 3.998.000,00 TL ödenekten 3.787.548,52 

TL ile Akademik ve İdari Birimlerimize Makine Teçhizatlar alınmıştır.  

 

Tablo 3. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Makine Teçhizat Yıl Sonu Detayı 

Gerçekleşen Alımlar Toplam Tutar (TL) 

Göztepe Kız Öğrenci Yurdunda Kullanılmak Üzere Perde Alımı 63.709,55 

Spor Bilimleri Fakültesi İçin Yedek Kulübesi Alımı 47.200,00 

Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu İçin Buzdolabı ve Çamaşır 

Makinesi Alımı 
43.976,24 

Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezinde Kullanılmak Üzere 

Headset Mikrofon Alımı 
54.280,00 

Göztepe Yerleşkesi Öğrenci Yurtları İçin Yatak Alımı 172.466,55 

Göztepe Yerleşkesi Öğrenci Yurtları İçin Televizyon ve 

Buzdolabı Alımı 
111.734,44 

Üniversitemiz Kültürel Etkinlilerinde Kullanılmak Üzere Stant 

Çadırı Alımı 
115.050,00 

TOPLAM 608.416,78 

 

 
Tablo 4. Makine Teçhizat Yıl Sonu Detayı 

Birim Adı 
Birimlere Harcanan Toplam 

Tutar (TL) 

Rektörlük ve Bağlı Birimler 898.743,80 

İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 6.761,40 

Nörolojik Bilimler Enstitüsü 6.372,00 

Eczacılık Fakültesi 70.800,00  

Fen Fakültesi 76.140,00 

Güzel Sanatlar Fakültesi 9.612,00 

Mühendislik Fakültesi 1.202.364,02 

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi 477.319,96 



MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

 

  

2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 24 

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 27.341,24 

Teknoloji Fakültesi 840.196,48 

Tıp Fakültesi 171.897,62 

TOPLAM  3.787.548,52 

 

 

  Bilgisayar Alımları kapsamında 7.139.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve nakdi 

gerçekleşmesi 7.086.201,65 TL’dir.  

 

 Yazılım Alımları kapsamında 3.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup nakdi 

gerçekleşmesi 2.945.828, 39 TL’dir.  

 

2.1.6. 2022H03-187112 NUMARALI “YAYIN ALIMLARI” PROJESİ 

Başlangıç ödeneği 3.800.000,00 TL olan projeye Ek Bütçe Kanunu ile 2.000.000 TL 

ödenek eklenmiş ve toplam proje ödeneği 5.800.000,00 TL olmuştur. Nakdi gerçekleşmesi 

5.766.242,15 TL ve gerçekleşme seviyesi % 99 olmuştur. Uygulama sonuçları; 

Tablo 5. Gerçekleşen Alımlar 

Gerçekleşen Alımlar Adet 

Abone Olunan Yabancı Dilde Dergi Sayısı (Online) 61.250 

Abone Olunan Yabancı Dilde Elektronik Veritabanı Sayısı 53 

Abone Olunan Türkçe Elektronik Veritabanı Sayısı 11 
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2.2.  EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

2.2.1. 2021H05-168596 NUMARALI “AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ” 

PROJESİ 

     Projenin 2022 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000,00 TL olup  2.300.000,00 TL ödenek 

“Kampüs Altyapı” projesine aktarılarak toplam proje ödeneği 700.000,00 TL olmuştur. Nakdi 

gerçekleşmesi 684.863,99 TL ve gerçekleşme seviyesi % 97 olmuştur.                 

                   

2.3. EĞİTİM-KÜLTÜR 

2.3.1. 2020H04-144727 NUMARALI “SULTANAHMET YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK 

BİNA RESTORASYONU”  

               

Projenin 2022 yılı başlangıç ödeneği 7.000.000,00 TL olup 2021 yılından kalan 

10.000.000,00 TL ödeneği likit karşılığı ödenek olarak eklenmiş ve Ek Bütçe Kanunu ile 

5.000.000,00 TL ödenek eklenerek toplam proje ödeneği 22.000.000,00 TL olmuştur. 2022  

yılı sonu nakdi gerçekleşmesi 15.952.745,25 TL ve gerçekleşme seviyesi % 72 olmuştur. 

 Üniversitemizin nüvesi Sultanahmet Rektörlük binasının tarihi 1898 yılına kadar 

uzanmaktadır. Art Nouveau üsluplu yapının, zamanla yıpranması sebebiyle gerekli izinler 

alınarak restorasyon çalışmalarına başlanıldı. 1. derece kültür varlığı olan Sultanahmet 

Rektörlük binasının restorasyon işi kapsamında; teras, temel yalıtımları, çatı ve doğramaları 

yenilenecek, cephe temizliği ve sağlamlaştırıldı. Statik incelemesi ve güçlendirmeleri 

yapılarak iç mekânlarda yüzey kaplamaları onarılıyor. Elektrik, mekanik ve yangın güvenlik 

tesisatları yenileniyor. Ayrıca bezeme ve süslemeler aslına uygun olarak itinayla restore 

ediliyor. 
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                                           Fiziki Gerçekleşme : % 81 

   

       Nakdi Gerçekleşmeler; 

       2020 Yılı                           :      515.442,38 TL 

       2022 Yılı                           : 15.952.745,25 TL 
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           2.4. SAĞLIK 

2.4.1. 2020I00-143118 NUMARALI “DİŞ HEKİMLİĞİ ENGELLİ VE UYGULAMA 

MERKEZİ”  

              Projenin 2022 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olup 2022 yılından kalan 

15.000.000,00 TL ödeneği likit karşılığı ödenek olarak eklenmiş ve Ek Bütçe Kanunu ile 

10.000.000,00 TL ödenek eklenmesiyle toplam revizeli ödenek 30.000.000,00 TL olmuştur. 

Nakdi gerçekleşme olmamıştır. "Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Engelli Diş Hekimliği 

Uygulama Araştırma Merkezi Yapım İşi" 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Kanunu Geçici 6. 

Maddesi çerçevesinde yüklenicinin dilekçeyle talebi doğrultusunda mutabakatla feshedildi.  

 

2.5. DİĞER KAMU HİZMETLERİ/SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

2.5.1. 2022K12-186795 NUMARALI “REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ”   

Başlangıç ödeneği 3.640.000,00 TL olup yılı içerisinde; 3.685.000,00 TL 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 

imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında 

3.685.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Özel hesaba alınan tutar 7.325.000,00 TL’dir. BAP 

yönetmeliği gereği; gerçekleşen Öz gelirlerin (Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin % 30’u) 

tamamı özel hesaba aktarılmıştır. Sağlık Bilimlerinde 90, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde 

93, Sosyal ve Beşeri Bilimlerinde 9 adet olmak üzere toplam 192 proje kabul edilmiştir.  
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III. ÖNERİLER:   

Ödenek yetersizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli 

oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek 

ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek 

ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama 

programları teklifinin vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, 

değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Üniversitemiz açısından 

önemlidir. 

 

 


